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Procesaanpak

Basis zijn beschikbaar gestelde documenten zoals:

• IKC HET Kwartier Vught, haalbaarheidsstudie | 22-11-2022, CB5 (versie 2-laags en versie 3 laags)

• Memo pilot aanpassingen klimaatinstallaties | 12-01-2012, gemeente Vught / Valstar Simonis 

• Overzicht gebreken huidig gebouw | 11-11-2022, gemeente Vught 

• Tekeningen bestaand gebouw, gemeente Vught
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Uitgangspunten kostenbepaling
Aannames t.a.v.:

• Voor investeringskosten is gebruik gemaakt van kostenconfigurator juli 2022; uitgangspunt ENG; 

• Exploitatiekosten gebaseerd o.b.v. aangeleverde cijfers gemeente Vught (onderhoud en schoonmaak) of 

o.b.v. kengetallen voor vergelijkbare onderwijsgebouwen (grootte, bouwjaar)

• Exploitatiekosten: kosten in het eerste jaar na oplevering

• Afschrijvingen voor investeringen: afschrijvingen over 40 jaar (voor gebouwen en bijbehorend terrein, 

volgens verordening gemeente Vught), per jaar

• Prijspeil november 2022; bedragen geindexeerd naar einde werk 

• Variant 1, 2, 4, 5: geen rekening gehouden met opwaarderen huidig gebouw naar Frisse Scholen Klasse B, 

gasloos, ENG (conform IHP Vught) – tevens niet onderzocht of huidig gebouw geschikt gemaakt kan worden 

voor ENG-doelstelling
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Kostenoverzicht

Aannames specifiek:

• Start voorbereiding: april 2023

• Start uitvoering: november 2024

• Oplevering: per variatie verschillend
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Kostenposten 

Onderwijskundig:
• Nieuwbouw 
• Aanpassingen bestaand gebouw (onderwijskundig en technisch)
• Tijdelijke huisvesting t.b.v. realisatie variant en verhuiskosten
• Sloop inclusief huidige tijdelijke huisvesting

Verkeer:
• Herinrichting parkeerplaats 
• Aanleg wegen en fietspaden

Ruimtelijk:
• Bomen kappen & groenbehoud
• Maatregelen vleermuiskelder
• Omgevingskosten
• Planschade / compensatie (Natuurnetwerk Brabant, omwonende)

Exploitatie:
• Afschrijvingen voor investeringen (in huidige en nieuwe gebouwen, 

terrein)
• Exploitatiekosten voor verbruik energie, water, schoonmaak, belastingen 

/ verzekeringen, onderhoud en beheer in jaar 1



Totaaloverzicht



Investeringskosten overzicht
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Variant 1(A) 1B, 3-laags 2A 2B, 3-laags 3A 3B, 3-laags 4A 4B, 3-laags 5

BVO bestaand Koningslinde 4685 4685 4685 4685 n.v.t. n.v.t. 4685 4685,4 4685,4

Molenven n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

- leegstand 404 404 404 404 n.v.t. n.v.t. 404 404 404

BVO nieuw Koningslinde n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4281 4281 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Molenven 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451

totaal BVO 7136 7136 7136 7136 6732 6732 7136 7136 7136

alle kosten incl. BTW Variant 1 -2laags Variant 1 - 3 laags Variant 2 -2laags Variant 2 - 3 laags Variant 3 -2laags Variant 3 - 3 laags Variant 4 -2laags Variant 4 - 3 laags Variant 5

9.965.749€           10.003.727€         10.383.426€         10.134.158€         26.724.989€         26.867.130€         9.859.651€           10.609.422€         9.851.296€           

1.295.063€           1.295.063€           1.942.595€           1.942.595€           -€                       -€                       1.295.063€           1.295.063€           1.295.063€           

aanpassing bestaande gebouw - technisch 2.004.604€           2.004.604€           2.004.604€           2.004.604€           -€                       -€                       2.004.604€           2.004.604€           2.004.604€           

tijdelijke huisvesting+verhuis 733.202€              733.202€              1.810.364€           1.810.364€           3.276.002€           3.276.002€           733.986€              733.986€              733.986€              

sloop (ook huidig tijd.hsv) 51.316€                 51.316€                 63.295€                 63.295€                 334.782€              334.782€              51.316€                 51.316€                 51.316€                 

aanpassen parkeren 686.088€              686.088€              656.903€              656.903€              568.149€              568.149€              720.319€              575.119€              615.412€              

verkeerskundig+fietspaden 411.400€              411.400€              411.400€              411.400€              411.400€              411.400€              411.400€              411.400€              774.400€              

groen (bomen kappen) 109.505€              89.540€                 211.145€              211.145€              82.637€                 82.637€                 93.291€                 93.291€                 54.408€                 

ruimtelijk/omgeving 118.338€              -€                       18.150€                 18.150€                 -€                       -€                       -€                       -€                       290.400€              

afschrijving boekwaarde n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5.700.000€           5.700.000€           n.v.t. n.v.t. n.v.t.

totale investeringskosten 15.375.265€         15.274.940€         17.501.882€         17.252.614€         37.097.960€         37.240.100€         15.169.631€         15.774.201€         15.670.884€         

nieuwbouw

aanpassing bestaande gebouw - onderwijskundig



Totaaloverzicht kosten – investeringen
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Totaaloverzicht kosten – exploitatiekosten
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Variant 1(A) 1B, 3-laags 2A 2B, 3-laags 3A 3B, 3-laags 4A 4B, 3-laags 5

BVO bestaand Koningslinde 4685 4685 4685 4685 n.v.t. n.v.t. 4685 4685,4 4685,4

Molenven n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

- leegstand 404 404 404 404 n.v.t. n.v.t. 404 404 404

BVO nieuw Koningslinde n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4281 4281 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Molenven 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451

totaal BVO 7136 7136 7136 7136 6732 6732 7136 7136 7136

Indicatie exploitatiekosten Variant 1 -2laags Variant 1 - 3 laags Variant 2 -2laags Variant 2 - 3 laags Variant 3 -2laags Variant 3 - 3 laags Variant 4 -2laags Variant 4 - 3 laags Variant 5

onderhoudskosten 201.831€              201.831€              201.831€              201.831€              168.300€              168.300€              201.831€              201.831€              201.831€              

energieverbruik 52.981€                 52.981€                 52.981€                 52.981€                 16.830€                 16.830€                 52.981€                 52.981€                 52.981€                 

water 35.681€                 35.681€                 35.681€                 35.681€                 33.660€                 33.660€                 35.681€                 35.681€                 35.681€                 

schoonmaak 150.653€              150.653€              150.653€              150.653€              117.810€              117.810€              150.653€              150.653€              150.653€              

belasting/verzekering 24.977€                 24.977€                 24.977€                 24.977€                 23.562€                 23.562€                 24.977€                 24.977€                 24.977€                 

totaal exploitatie excl. kapitaallasten 466.122€              466.122€              466.122€              466.122€              360.162€              360.162€              466.122€              466.122€              466.122€              

afschrijving (gebouw 40 jaar) 249.144€              250.093€              259.586€              253.354€              668.125€              671.678€              246.491€              265.236€              246.282€              

afschrijving (bestaand, nog 32 jaar) 178.125€              178.125€              178.125€              178.125€              -€                       -€                       178.125€              178.125€              178.125€              

afschrijving nieuwe investering in bestaand 82.492€                 82.492€                 98.680€                 98.680€                 -€                       -€                       82.492€                 82.492€                 82.492€                 

totaal kapitaallasten 509.760€              510.710€              536.391€              530.159€              668.125€              671.678€              507.108€              525.852€              506.899€              

totala exploitatiekosten/jaar 975.883€              976.832€              1.002.513€           996.281€              1.028.287€           1.031.840€           973.230€              991.975€              973.021€              



Totaaloverzicht kosten –exploitatie
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