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Samenvatting 
Dit uitvoeringsplan gaat over de wijk Loyola in Vught en het 
aangrenzende wijkdeel Stadhouderspark. Op dit moment worden de 
meeste huizen en gebouwen in dit gebied nog verwarmd met 
aardgas. Dat gaat in de toekomst veranderen. Vanaf 1 januari 2050 
wordt er geen aardgas meer geleverd. Een deel van de wijk zal in 
de toekomst worden verwarmd met individuele warmtepompen 
(inclusief airco’s). Er wordt onderzocht of er in de toekomst een 
warmte- en koudenet kan komen voor het gedeelte van de wijk 
Loyola waar de huizen dichter op elkaar staan. Voor vrijstaande 
huizen op grote percelen die verder van elkaar verwijderd zijn, 
wordt de aanleg van een warmte- en koudenet te duur. Deze 
conclusie is getrokken na onderzoek naar de technische en 
economische haalbaarheid van een eventueel warmte- en koudenet 
in de wijk Loyola.  
  
Naast het lopende onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
warmte- en koudenet in de wijk Loyola, wordt er de komende jaren 
al gestart met het isoleren van woningen en gebouwen. Op die 
manier wordt er minder energie verspild. Een deel van de woningen 
en gebouwen is al voldoende geïsoleerd, maar een groot gedeelte 
ook nog niet. Voor veel woningen is een hybride warmtepomp 
daarom een goede tussenoplossing. Het eindstation is dan een 
volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmte- 
en koudenet. Bij het isoleren van woningen en gebouwen kijken we 
naar het optimale niveau van isolatie, met het oog op het in de 
toekomst verwarmen met een warmtepomp of warmte- en 
koudenet. De meeste woningen in de wijk zijn koopwoningen. De 
bewoners van deze woningen zijn zelf aan zet, maar natuurlijk 
krijgen ze wel de nodige hulp en stimulatie. 
  
Om eigenaar-bewoners te stimuleren en te helpen bij het isoleren 
van hun woning zetten we in op een fijnmazig netwerk van 
bewoners in en om de wijk Loyola, die elkaar op straat- of 

buurtniveau inspireren en helpen. Dit kan door informatie uit te 
wisselen over succesvolle maatregelen of door ervaringen uit te 
wisselen over de samenwerking met betrouwbare aannemers en 
installatiebedrijven. Ook kan er door de bewoners worden gekozen 
om gezamenlijk maatregelen in te kopen. Om dit netwerk van 
bewoners op te starten en actief te houden, wordt de Werkgroep 
Aardgasvrij Loyola opgericht. Deze werkgroep bestaat uit vrijwillige 
wijkbewoners die worden ondersteund door professionals. De 
werkgroep zorgt ervoor dat er voldoende ondersteuning is voor 
wijkbewoners op het gebied van technisch advies en het verkrijgen 
van inzicht in subsidies en financieringsmogelijkheden. De 
werkgroep wordt geadviseerd door een klankbordgroep van 
wijkbewoners en door de stuurgroep Warmtetransitie die de 
overgang naar aardgasvrij voor de hele gemeente Vught overziet. 
  
In de tussentijd gaat netbeheerder Enexis aan de slag met het 
verzwaren van het elektriciteitsnet in de wijk. We gaan immers 
steeds meer elektriciteit verbruiken. Niet alleen om te verwarmen, 
maar ook bij het elektrisch koken en het elektrisch autorijden. 
  
Wat betekent dit voor de bewoners, ondernemers en 
gebouweigenaren in de wijk Loyola en omgeving? 
Bewoners, ondernemers en gebouweigenaren kunnen, met behulp 
van de volgende stappen, overstappen op een duurzame 
warmteoplossing: 
 

1. Eigen situatie bepalen. Is er extra isolatie nodig om over te 
stappen op een duurzame warmteoplossing? Zijn er andere 
woon-, werk of renovatiewensen? Om een goed beeld te 
krijgen van de mogelijkheden en de maatregelen die 
getroffen moeten worden om over te kunnen stappen op een 
duurzame warmteoplossing, kunnen bewoners gebruik 
maken van een energieadvies. Dit kan via: 
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a. het Smart Twin platform;  
b. de maatwerk energieadviezen via VET-Vught; 
c. het Energie + Klimaatloket;  
d. buren die al eerder stappen hebben gezet en kennis 

willen delen.  
Wijkbewoners zullen dan ook worden gestimuleerd door de 
werkgroep om gebruik te maken van bovenstaande 
mogelijkheden voor energieadvies.  

2. Gezamenlijke inkoop van isolatiemaatregelen. De 
Werkgroep Aardgasvrij Loyola ondersteunt groepen 
bewoners op straat- en buurtniveau bij het organiseren van 
collectieve inkoopacties. Dit zal met name gaan om veel 
voorkomende gebouwmaatregelen, zoals specifieke 
isolatiemaatregelen. Bewoners kunnen hieraan deelnemen 
of zelf kiezen voor andere aanbieders. 

3. Gezamenlijke inkoop van duurzame warmteoplossing. 
Bewoners van woningen die voldoende geïsoleerd zijn, 
worden door het projectteam ondersteund. Dit doet het 
projectteam op straat- en buurtniveau door het organiseren 
van inkoopacties voor individuele warmteoplossingen. In het 
geval van een warmte- en koudenet krijgen de bewoners 
een aanbod van een (nog op te richten) warmtebedrijf. 
Bewoners houden de keuze om deel te nemen aan een 
eventueel warmte- en koudenet of om zelf te kiezen voor 
een andere warmteoplossing. Daarnaast helpt het 
projectteam bewoners bij het overstappen naar koken op 
inductie. 

4. Afsluiting van het gas. Zodra een woning geen gas meer 
nodig heeft, kan de bewoner bij netbeheerder Enexis het 
verwijderen van de gasaansluiting aanvragen. De 
netbeheerder zal deze werkzaamheden dan uitvoeren. 

5. Nazorg. Het Energie + Klimaatloket blijft beschikbaar voor 
vragen en informatie. 

  
 

Hoe worden bewoners geholpen bij het nemen van stappen? 
Om bovenstaande stappen te doorlopen, zullen veel bewoners hulp 
kunnen gebruiken. Deze hulp wordt op verschillende manieren 
geboden: 

 Het burennetwerk: het doel is om straks in iedere straat of 
buurt in de wijk Loyola een groep actieve bewoners te 
hebben. Dit burennetwerk wisselt kennis en ervaring over 
het verduurzamen van woningen uit met andere straat- of 
buurtbewoners. Ook trekt het burennetwerk gezamenlijk op 
bij inkoopacties van verduurzamingsmaatregelen. Dit 
burennetwerk wordt ondersteund door het projectteam van 
de wijk Loyola; 

 Het Energie + Klimaatloket aan het Moleneindplein: hier 
kan iedereen terecht voor vragen over duurzame energie en 
klimaatadaptatie; 

 Het Smart Twin platform: dit is een digitaal platform waar 
bewoners hun eigen woning kunnen nabouwen. Het 
programma rekent dan uit welke maatregelen nodig zijn om 
het gewenste isolatieniveau te bereiken. Ook kunnen er 
direct offertes opgevraagd worden bij bedrijven die zich bij 
dit platform hebben aangemeld. Als extra ondersteuning zijn 
ook de energieadviseurs van EnergieNul73 Advies 
ingeschakeld om vijftig woningen in de wijk Loyola (die in 
Smart Twin zijn nagebouwd) te bezoeken en een gratis 
woningverduurzamingsadvies uit te brengen. Bewoners van 
woningen in de wijk Loyola die van dit platform gebruik 
kunnen maken, hebben hier een brief over ontvangen; 

 Energieadviezen van VET-Vught: maatwerkadviezen 
worden al vele jaren succesvol gegeven door VET-Vught.  
Met dit advies weten bewoners welke maatregelen er 
specifiek voor hun woning nodig zijn; 

 Energiecoaches van VET-Vught: deze vrijwilligers bieden 
mensen met een smalle beurs gratis hulp om energie te 
besparen met kleine maatregelen (zoals tochtstrips en 



  
 

Uitvoeringsplan Aardgasvrij Loyola - 7 
 

radiatorfolie) en met het krijgen van meer inzicht in het 
energieverbruik; 

 Subsidies en financiering: Om de overstap naar 
aardgasvrij betaalbaar te houden, zijn er verschillende 
landelijke subsidies beschikbaar. Ook zijn er goedkope 
leningen om het overgebleven bedrag mee te financieren. 

 
Hoe zijn bewoners van de wijk Loyola en omgeving betrokken bij 
het maken van dit uitvoeringsplan? 
Om de bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij het maken van 
dit uitvoeringsplan, zijn in 2023 meerdere bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd, inclusief een webinar. Tijdens de eerste 
bijeenkomsten werden de bewoners vooral geïnformeerd over het 
feit dat er een uitvoeringsplan gemaakt werd voor hun wijk. 
Daarnaast werd alvast gepeild in hoeverre zij open stonden voor 
een eventueel warmte- en koudenet. Al snel bleek dat bewoners 
niet onwelwillend stonden tegenover een warmte- en koudenet, 
maar wel eerst meer informatie wilden over de haalbaarheid, de 
kosten en hoe een warmte- en koudenet er in de praktijk uit zou 
zien.  

 
Daaropvolgend is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarbij 
zowel naar de technische als naar de economische haalbaarheid 
van een warmte- en koudenet is gekeken. De resultaten zijn 
gepresenteerd en besproken tijdens een drukbezochte 
bewonersbijeenkomst op 6 november 2023 met ruim honderd 
aanwezigen. 
 
Uit de bewonersbijeenkomsten is een groep bewoners gevormd die 
hebben meegedacht over de beste manier om buurtbewoners te 
bereiken en om een bewonersperspectief te geven op het 
uitvoeringsplan. Na het warmte- en koudenet-onderzoek is er ook 
een bewonersgroep gevormd die zich actief wil inzetten om de wijk 
Loyola verder te isoleren en van duurzame warmte te voorzien. 
 
De bewoners van de wijk Loyola zijn veelal geïnformeerd en bereikt 
via brieven. Ook zijn er (mede door wijkbewoners) flyers 
rondgebracht in de wijk, is er een digitale nieuwsbrief verstuurd en 
wordt er gebruik gemaakt van bestaande WhatsApp-groepen. 
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1. Inleiding 
In 2019 werd het Nederlandse Klimaatakkoord gesloten. Hierin 
hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
afgesproken hoe we de uitstoot van broeikasgassen gaan 
terugdringen. Onderdeel van dit Klimaatakkoord is de 
warmtetransitie: de opgave om in 2050 zeven miljoen woningen en 
één miljoen utiliteitsgebouwen met hernieuwbare energie te 
verwarmen. Het terugdringen van de uitstoot van broeikassen is niet 
de enige reden om te stoppen met het gebruiken van aardgas voor 
verwarming. Ook de aardbevingen in Groningen, de afhankelijkheid 
van andere landen, de sterk gestegen aardgasprijzen in de 
afgelopen jaren en de sterk toegenomen energiearmoede zijn 
redenen om te kiezen voor de overstap naar een schone en 
betaalbare warmtevoorziening. 

1.1 Context 
In 2021 heeft de gemeente Vught een Transitievisie Warmte (TVW) 
vastgesteld. Deze Transitievisie beschrijft het tijdspad naar het 
moment waarop de hele gemeente Vught in 2050 verwarmd wordt 
zonder aardgas. In deze visie is de wijk Loyola en omgeving (vanaf 
nu: Loyola) aangewezen als startgebied. Dat betekent niet dat 
Loyola als eerste van het aardgas af zal gaan. Het betekent wel dat 
voor deze wijk als eerste een uitvoeringsplan wordt gemaakt. Naast 
het maken van een uitvoeringsplan voor de Loyola, leren we als 
gemeente Vught ook wat het betekent om een uitvoeringsplan te 
maken. Loyola heeft een aantal kenmerken die deze wijk geschikt 
maken voor deze leerweg: 

 Loyola heeft verschillende bebouwing uit verschillende 
bouwperiodes Hierdoor wordt in de breedte ervaring 
opgedaan met verschillende soorten woningen. Deze 
ervaring kan gebruikt worden bij het maken van 
uitvoeringsplannen voor andere wijken in Vught. 

 Energiecoöperatie VET-Vught verzorgt al geruime tijd 
energieadviezen op maat in de gemeente Vught. In de wijk 
Loyola worden bovengemiddeld veel energieadviezen 
aangevraagd door bewoners. Dit duidt erop dat er 
bovengemiddeld veel interesse is voor de energietransitie.  

 Door de ligging van de wijk Loyola aan het Drongelens 
kanaal en de aanwezigheid van een rioolgemaal, is er een 
potentiële warmtebron beschikbaar. Dit is handig als er 
wordt gekozen voor een collectief warmte- en koudenet. 

1.2 Betrokken partners 
Dit uitvoeringsplan is een product van de gemeente Vught, 
partnerorganisaties, bewoners, ondernemers en andere 
gebouweigenaren in de wijk Loyola. De partnerorganisaties die 
deelnemen aan dit uitvoeringsplan zijn: 

 Energiecoöperatie VET-Vught, een bewonersinitiatief dat 
zich inzet voor een CO2 neutrale gemeente; 

 Woonstichting Charlotte van Beuningen, een woonstichting 
die huurwoningen aanbiedt met een focus op de gemeente 
Vught; 

 Netbeheerder Enexis, die zorgt voor het transport van 
aardgas en elektriciteit. 

1.3 Wat beschrijft dit uitvoeringsplan? 
Dit uitvoeringsplan beschrijft een analyse van de wijk Loyola en hoe 
deze wijk uiterlijk in 2050 aardgasvrij verwarmd wordt. In de 
Transitievisie Warmte (TVW) is voor het overgrote deel van de 
gemeente Vught een all-electric warmteoplossing als meest 
waarschijnlijk beschreven. Voor enkele gebieden in Vught is in de 
TVW beschreven dat er een verdiepend onderzoek nodig is. Dit 
onderzoek is nodig om de mogelijkheid voor een collectief warmte- 
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en koudenet in kaart te brengen. Een van die gebieden ligt in de 
wijk Loyola. Voor dit uitvoeringsplan is er een haalbaarheidsstudie 
(zie bijlage) uitgevoerd door marktpartij To Realize Concepts (2RC).  
Ongeacht welke warmteoplossingen er gaan komen, zullen veel 
woningen wel alvast transitiegereed gemaakt worden. Dat betekent 
dat ze voldoende geïsoleerd zijn om op lagere temperatuur te 
kunnen worden verwarmd. Daarnaast moet het warmte 
afgiftesysteem in de woning in staat zijn om de woning op lage 
temperatuur te verwarmen. In dit uitvoeringsplan wordt ook 
beschreven hoe de gemeente Vught de bewoners van Loyola gaat 
ondersteunen bij het transitiegereed maken en het verkrijgen van 
het juiste warmte afgiftesysteem. 
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2. Wijkanalyse 

Voordat er verder wordt ingezoomd op dit uitvoeringsplan is het van 
belang om duidelijk te hebben over welk deel van de gemeente 
Vught het precies gaat wanneer we spreken van Loyola. Dit wordt in 
dit hoofdstuk toegelicht. 

2.1 Contouren van de wijk 
De wijk Loyola dankt haar naam aan het retraitehuis Loyola dat hier 
tot 1979 stond. Tegenwoordig ligt in de wijk Loyola nog de 
Loyolalaan en het Loyolapark. De wijk loopt vanaf Fort Isabella 
langs de westkant van het spoor tot aan de John F. Kennedylaan. In 
het noorden wordt de wijk begrenst door het kanaal en het gebied 
van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne. 
 
Op het terrein van de voormalige kazerne Frederik Hendrik is een 
nieuwe buurt verrezen, genaamd Stadhouderspark. In deze buurt zit 
een kindcentrum (Het Kwartier). In dit kindcentrum zitten twee 
basisscholen, een kinderopvang en een buitenschoolse opvang. 
Ook atletiekvereniging Prins Hendrik en een klein aantal bedrijven 
zijn gevestigd in deze buurt. Ook wordt het gehele terrein van het 
kindcentrum gebruikt door Jeugd Aktief tijdens de laatste week van 
de zomervakantie. 
 
Hoewel Stadhouderspark volgens de indeling van het CBS 
(Centraal Bureau voor de Statistiek) in de wijk Vughtse Heide en 
lunetten ligt, sluit het sociaal en geografisch veel beter aan bij de 
wijk Loyola. Veel kinderen uit de wijk gaan naar school bij een van 
de basisscholen in het kindcentrum. Bewoners hebben vaak niet 
door dat ze eigenlijk in een andere wijk wonen. Er is daarom 
gekozen om niet de formele wijkindeling aan te houden, maar 
Stadhouderspark mee te nemen in het uitvoeringsplan van de wijk 
Loyola. 

 
Daarnaast vormt de spoorlijn Den Bosch-Tilburg een grens 
waardoor het stukje ten zuiden van dit spoor, niet wordt 
meegenomen in de scope van dit uitvoeringsplan. Een groot deel 
van de woningen in dit stukje van de wijk zijn vergelijkbaar met de 
woningen aan de andere kant van de John F. Kennedylaan die 
binnen de wijk Loonsebaan vallen. Deze woningen kunnen daarom 
beter meegenomen worden in het uitvoeringsplan voor de wijk 
Loonsebaan. 
 
Zie onderstaande figuur voor de contouren van de wijk zoals we die 
hanteren voor dit uitvoeringsplan: 
 

   

Figuur 1: links: formele indeling van de wijken volgens het CBS, rechts: indeling ten 
behoeve van dit uitvoeringsplan  
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2.2 Fysieke kenmerken Loyola 

Bebouwing 
De wijk Loyola is een gebied met gemengde bebouwing. Er staan 
1.077 woningen, 61 utiliteitsgebouwen en een gebouw dat gemengd 
wordt gebruikt. In het gebied rondom de Kampdijklaan en het 
oostelijke gedeelte van de Loonsebaan staan veel woningen die 
gebouwd zijn tussen 1920 en 1964, een enkeling is nog ouder. In 
het zuiden van de wijk aan de Zuidoosterlaan staan een aantal 
vooroorlogse woningen. De andere buurten zijn gefaseerd gebouwd 
tussen 1975 en 1991 met een mix van seriematige bouw 
(Vughterhage) en relatief veel vrije kavels. In de decennia daarna 
zijn door de buurten verspreid nog clusters gebouwen bijgebouwd. 
De bebouwing aan de Margrietlaan en op het voormalige 
kazerneterrein is relatief jong. De verwachte isolatieopgave in deze 
wijkdelen is minimaal tot nihil. Er zijn ook clusters gebouwen op 
nieuwbouwlocaties die al aardgasvrij worden opgeleverd (LOOF-
project op het voormalige landgoed de Braacken). Ook zijn er de 
afgelopen jaren op het Isabellaveld woningen aardgasvrij gebouwd 
en zullen er in de komende jaren nog woningen gebouwd gaan 
worden op het overige gedeelte van het Isabellaveld en op het 
terrein van Enexis in de wijk. De plannen hiervoor zijn nog in 
ontwikkeling, maar het staat vast dat ook hier aardgasvrij gebouwd 
gaat worden. Sinds 1 juli 2018 dienen alle nieuwe woningen 
namelijk aardgasvrij te worden gebouwd.  
 
Het gebied bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen. Er 
zijn in totaal zes appartementencomplexen verspreid over het oude 
kazerneterrein. Drie hiervan zijn in bezit van woonstichting Charlotte 
van Beuningen, twee zijn van een VvE en de appartementen van 
het andere complex worden verhuurd door een projectontwikkelaar.  
 

  

Figuur 2: woningen naar bouwperiode. Bron: Kadaster 

Naast woningen bevat het gebied een mix aan utiliteitsgebouwen. 
Het gaat daarbij voornamelijk om kindcentrum Het Kwartier. Omdat 
het huidige gebouw al jaren te klein is voor twee basisscholen, heeft 
de raad opdracht gegeven om voor de kleinste school nieuwbouw te 
realiseren. Hiervoor is een locatieonderzoek gaande met drie 
varianten. Twee van die varianten zijn op de locatie van het huidige 
Kwartier. Dit kan mogelijkheden bieden voor een eventueel warmte- 
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en koudenet, aangezien Het Kwartier de grootste warmtevraag 
heeft binnen Loyola. Daarnaast zijn er ook verschillende kantoren, 
een atletiekvereniging en een restaurant gevestigd in Loyola.  
 
Een speciale vermelding is nodig voor Fort Isabella. Dit oude 
vestingwerk is in privaat eigendom en wordt momenteel 
omgebouwd tot ‘buitenstad’ met een mix van wonen, werken, 
recreatie en educatie. Dit terrein heeft haar eigen duurzame 
warmtesysteem in de vorm van een kleinschalig warmte- en 
koudenet. Fort Isabella wordt daarom verder niet meegenomen in 
de scope van dit uitvoeringsplan. 
 
Woningen in Loyola worden voor het overgrote deel verwarmd met 
individuele cv-ketels. Iets meer dan 10% van de woningen wordt al 
elektrisch verwarmd met een lucht- of bodem-waterwarmtepomp.  
 

 
Figuur 2: woningen naar eigendom. Bron: Kadaster 

 

 

 
Figuur 3: bebouwing naar bouwperiode. Bron: Kadaster 
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2.3 Sociale kenmerken 
Loyola is een populaire wijk met relatief veel gezinnen. De 
inkomens van de bewoners in Loyola zijn gemiddeld relatief hoog. 
Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is een stuk lager 
dan het landelijk gemiddelde, maar ook in Loyola zijn er 
huishoudens met een laag inkomen. Energiearmoede vraagt dus 
ook in deze wijk voldoende aandacht. 
 

 
Figuur 3: huishoudens met een laag inkomen. Bron: CBS 

 
Figuur 4: leeftijdsopbouw. Bron: CBS 

 
Figuur 5: opleidingsniveau. Bron: CBS 
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Doelgroepenanalyse (Motivaction) 
Adviesbureau Motivaction heeft in 2023 een analyse gedaan naar 
de verschillende waarden en leefstijlen van de inwoners van de 
gemeente Vught en dus ook Loyola. Hierbij is ook specifiek 
gekeken naar opvattingen ten aanzien van duurzaamheid. 
 
In Loyola zijn veel verschillende groepen. Hierbij zijn de 
‘Kosmopolieten’ en ‘Opwaarts mobielen’ het meest 
vertegenwoordigd, gevolgd door de ‘Nieuwe Conservatieven’ en de 
‘Postmoderne Hedonisten’ (Tabel 1). 
 
Kosmopolieten zijn open en kritische wereldburgers die 
postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met 
moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en 
genieten.  
 
Opwaarts mobielen zijn carrièregerichte individualisten met een 
uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, 
risico en spanning.  
 
De nieuwe conservatieven zijn de liberaal conservatieve 
maatschappelijke bovenlaag. Zij willen alle ruimte geven aan 
technologische ontwikkeling, maar zijn geen voorstander is van 
sociale en culturele vernieuwing.  
 
Postmoderne Hedonisten zijn de pioniers van de beleveniscultuur, 
waarin experimenteren en het breken met morele en sociale 
conventies doelen op zichzelf zijn geworden. 
 
Postmaterialisten zijn maatschappijkritische idealisten 
die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht 
en opkomen voor het milieu. 

 
Figuur 6: Basismodel Mentality van Motivaction met betreffend aandeel in 

Nederland.  

MB  OM PM NC TB KP PH GG 

0%  24% 10% 16% 0% 31% 15% 2% 
Tabel 1: percentages van de Mentality profielen in de wijk Loyola 
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In het onderzoek van Motivaction is ook specifiek gekeken naar de 
kijk van de wijkbewoners op duurzaamheidskwesties. Hieruit zijn vijf 
duurzaamheidsprofielen opgemaakt (Figuur 9). In Loyola komen 
met name de ‘Statusbewusten’ en ‘Verantwoordelijken’ naar voren, 
op ruime afstand gevolgd door de ‘Ontplooiers’ (Tabel 2).  
 
Statusbewusten zijn individualistisch ingesteld en hun 
maatschappelijke betrokkenheid is terug te zien in 
ondernemerschap. Ze zijn ambitieus, prestatiegericht en zien de 
toekomst positief tegemoet. Ze streven in hun leven naar luxe en 
succes of hebben dit al bereikt. Meer dan anderen lopen 
statusbewusten warm voor technologische ontwikkelingen en 
innovatieve producten. Ze beschikken vaak als eerste over de 
nieuwste snufjes en schromen niet die aan anderen te laten zien. 
Statusbewusten staan open voor duurzame oplossingen, maar 
duurzaam gedrag is daarbij niet hun belangrijkste overweging. 
 
Verantwoordelijken dragen graag hun steentje bij aan een 
duurzamere samenleving en zien duurzaamheid allerminst als een 
hype. Ze zijn zich erg bewust van hun ecologische voetafdruk en 
het effect daarvan op toekomstige generaties. Zo maken 
verantwoordelijken zich oprecht zorgen over regionale en mondiale 
milieuschade. Deze groep is niet tegen innovaties op het gebied 
van duurzaamheid, maar ze hebben soms wel hun bedenkingen. 
 
Ontplooiers staan open in het leven en gaan actief op zoek naar 
nieuwe ervaringen. Persoonlijke vrijheid is hét uitgangspunt voor 
deze groep. Ontplooiers willen graag zelf een bijdrage leveren, 
creatief meedenken over oplossingen en volgen niet blindelings de 
massa. Ze kiezen hun eigen weg en nemen beslissingen met als 
doel zichzelf te ontwikkelen. Ontplooiers zijn optimistisch en 
toekomstgericht. Ze denken eerder in kansen dan in bedreigingen. 

Door hun brede interesse en open houding ten aanzien van veel 
verschillende activiteiten is hun aandacht vaak vluchtig. 
 

 
Figuur 7: De vijf duurzaamheidsprofielen ‘Vijf tinten groener’ van Motivaction met 

betreffend aandeel in Nederland. 

Plichts- 
getrouwen 

Structuur- 
zoekers 

Status 
bewusten 

Verant-
woordelijken 

Ont- 
plooiers 

0% 2% 41% 42% 15% 
Tabel 1: Percentages van de duurzaamheidsprofielen in de wijk Loyola. 
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2.4 Relevante ontwikkelingen in de wijk  
De transitie naar een wijk waar geen gebruik van aardgas wordt 
gemaakt, is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk 
dat er zoveel mogelijk wordt gekeken naar koppelkansen met 
andere ontwikkelingen in en om de wijk. Hieronder worden een 
aantal van de meest relevante ontwikkelingen besproken die in de 
toekomst mogelijk tot een goede koppelkans kunnen leiden. 

Ontwikkeling kindcentrum Het Kwartier 

Kindcentrum Het Kwartier heeft behoefte aan meer ruimte. Er zijn 
verschillende opties om dit te realiseren. De gemeenteraad heeft 
opdracht gegeven drie verschillende varianten te onderzoeken. Op 
basis van de resultaten van dat onderzoek wordt verwacht dat de 
gemeenteraad eind 2024 een keuze maakt. Bij twee van de drie te 
onderzoeken varianten wordt er voorgesteld om aan of naast het 
huidige Kwartier te bouwen. Bij de andere variant wordt er 
nieuwbouw voorgesteld aan de John F. Kennedylaan. Welke variant 
er ook wordt gekozen, er zullen dus bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden waar een pand met een grote warmtevraag bij is 
betrokken. Dit biedt kansen voor de start van een warmte- en 
koudenet. Niet alleen kan de bron van het warmte- en koudenet 
waarschijnlijk efficiënter worden gebouwd (minder aanlegkosten en 
minder overlast), ook kan een dergelijk pand als eerste worden 
aangesloten op het warmte- en koudenet. Hierdoor wordt een groot 
deel van de omzet gegarandeerd.  

Verduurzamingswensen atletiekvereniging Prins Hendrik 
Naast kindcentrum Het Kwartier is ook de sportaccommodatie van 
atletiekvereniging Prins Hendrik een grote afnemer van warmte. De 

beheerorganisatie van de accommodatie heeft al laten weten 
geïnteresseerd te zijn in het verduurzamen van hun warmtevraag. 
Aansluiten op een warmte- en koudenet kan voor hen een 
interessante optie zijn en zorgt wederom voor een goede 
inkomstenbron voor een warmte- en koudenet. 
 
Nieuwbouw Isabellaveld en Enexis-terrein 
In de wijk Loyola bevinden zich twee locaties waar in de toekomst 
nieuwbouwprojecten worden ontwikkeld. Dit zijn het Isabellaveld en 
het Enexis-terrein ten westen van de Kampdijklaan. De woningen 
die daar gebouwd worden, zullen aardgasvrij zijn en hebben dus 
behoefte aan een duurzame warmtebron. Dit biedt mogelijkheden 
voor een warmte- en koudenet. De projecten hebben op zichzelf 
niet voldoende schaalgrootte voor een rendabel warmte- en 
koudenet. Wel hebben deze projecten de potentie om een solide 
basis te bieden voor de start van een eventueel warmte- en 
koudenet dat zich verder verspreidt naar de omliggende bestaande 
bebouwing. 

Verdiepte ligging spoor 
Op dit moment wordt gewerkt aan de verdiepte ligging van het 
spoor waar de wijk Loyola aan grenst. Hoewel de werkzaamheden 
niet direct een koppelkans bieden voor het aardgasvrij maken van 
de wijk, is het wel goed om ervan bewust te zijn dat dit project ook 
speelt. 
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3. Beleid, besluitvorming en participatie  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welk proces en welke 
overwegingen tot de uiteindelijke inhoud van dit uitvoeringsplan 
hebben geleid. Daarmee wordt inzicht verschaft in de 
totstandkoming van de keuzes die zijn gemaakt in dit 
uitvoeringsplan. Dit wordt gedaan door achtereenvolgens de 
beleidscontext voor dit uitvoeringsplan, het besluitvormingsproces 
en de participatie van wijkbewoners in het proces te beschrijven.  

3.1 Beleidscontext 
Het gemeentelijk beleidsgebied dat het meest raakt aan dit 
uitvoeringsplan is het warmtebeleid. Daarnaast speelt ook ander 
energie- & klimaatbeleid een rol in de wijze waarop dit 
uitvoeringsplan tot stand is gekomen. In dit hoofdstuk worden per 
beleidsthema de belangrijkste doelstellingen en principes van de 
gemeente Vught en de wijze waarop deze van belang zijn voor dit 
uitvoeringsplan beschreven.  
 
Warmtetransitie  
Het warmtebeleid van gemeente Vught volgt drie lijnen. De 
wijkgerichte aanpak, de gemeentebrede aanpak en de 
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.   
 
Wijkgerichte aanpak 
In 2021 heeft gemeente Vught haar transitievisie warmte (TVW) 
vastgesteld. De TVW brengt, op basis van een landelijke 
startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving en 
participatie met betrokkenen, voor elke wijk en elk dorp in de 
gemeente Vught de voorlopige voorkeurs-warmteoplossing in kaart. 
Dit uitvoeringplan is een vervolg op deze transitievisie. De 
gemeente Vught werkt wijk en dorp gericht en samen met de 
inwoners aan dit uitvoeringsplan Aardgasvrij Loyola.  

Voor het maken van dit uitvoeringsplan zijn enkele gebieden als 
startkans aangewezen. In deze gebieden is er al sprake van 
initiatieven op het gebied van verduurzaming. Of er is potentie voor. 
De wijk Loyola geldt als een van die startkansen.  
 
Gemeentebrede aanpak  
Naast de wijkgerichte aanpak met de uitvoeringsplannen is er ook 
gemeentebreed beleid dat gaat over de warmtetransitie: 
 
Aanpak Energiearmoede  
De Aanpak Energiearmoede helpt inwoners door het inzetten van 
energiecoaches. Deze coaches kunnen kleine isolatiemaatregelen 
installeren en tips voor energiebesparing geven. Daarnaast zijn er 
incidentele acties om inwoners te ondersteunen. Hierin werken de 
gemeente Vught samen met energiecoöperatie VET Vught.   
 
Isolatieprogramma  
Gemeente Vught werkt samen met buurgemeenten in de RES-regio 
Noordoost-Brabant en met lokale partners aan een plan van aanpak 
voor het Isolatieprogramma. Dit nationale programma, op basis van 
Rijksmiddelen, stelt een subsidie beschikbaar voor eigenaren van 
slecht geïsoleerde koopwoningen (D-E-F-G label) met een lager 
dan gemiddelde WOZ-waarde en wordt vanaf 2024 uitgerold. 
 
Fysiek en digitaal loket  
Inwoners kunnen met vragen over verduurzaming van hun huis en 
over klimaatadaptatie terecht bij het Energie + Klimaatloket Vught 
aan het Moleneindplein in Vught. Naast een fysiek loket is er ook 
het digitale loket Brabant Woont Slim. Bij deze loketten is allerlei 
informatie te vinden. Ook kunnen er telefonisch vragen worden 
gesteld over verduurzaming, energiebesparing en subsidies voor 
zowel inwoners als ondernemers.   
 



  
 

Uitvoeringsplan Aardgasvrij Loyola - 18 
 

Collectieve (inkoop)acties  
De gemeente organiseert regelmatig acties zoals een gratis 
warmtescan, isolatie- en glasacties en zonnepanelenacties. Ook de 
lokale energiecoöperaties HOT en VET organiseren acties en 
landelijk zijn er partijen die collectieve inkoopacties organiseren.  
 
sVN lening  
Sinds januari 2024 kunnen inwoners en ondernemers een aanvraag 
doen voor een duurzaamheidslening via de gemeente Vught om 
hun woning of bedrijfspand te verduurzamen.   
 
Gemeentelijke gebouwen 
De gemeente werkt ook aan de verduurzaming van haar eigen 
gebouwen. In 2030 moeten deze, bij elkaar genomen, allemaal nul-
op-de-meter zijn.   
 
Nota Energie & Klimaat 2022-2030   
Het energie en klimaatbeleid van de Gemeente Vught focust zich, 
naast de warmtetransitie, op de pijlers: Grootschalige opwek van 
duurzame energie (Regionale Energiestrategie & en zon- en 
windbeleid) en klimaatadaptatie.  
 
Regionale Energiestrategie (RES)  
De gemeente Vught werkt samen met negen andere gemeenten, 
met de Provincie, met de Waterschappen en met Enexis aan een 
Regionale Energiestrategie (RES). Gemeente Vught heeft als 
opdracht om 0,05 Terawattuur aan duurzame elektriciteit op te 
wekken in 2030 en 0,15 Terawattuur in 2050. Dat is nodig om ons 
huidige verbruik duurzaam en lokaal op te wekken en omdat de 
vraag naar elektriciteit zal stijgen. Bijvoorbeeld omdat we met 
elektriciteit in onze warmte gaan voorzien, omdat we meer behoefte 

 
1 Het nieuwe participatiebeleid wordt naar verwachting in het derde 
kwartaal van 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. 

hebben om onze huizen te koelen en omdat we vaker elektrisch 
gaan rijden.   
 
Zon- en windbeleid  
We streven in Vught naar 100% lokaal eigendom van opgewekte 
energie en warmte. Zo dragen we als gemeenschap niet alleen de 
lasten maar profiteren we ook allemaal van de lusten. We vinden 
het belangrijk dat dit eerlijk in de gemeenschap wordt verdeeld. Dat 
kan bijvoorbeeld door een deel van de opbrengsten, die lokaal 
worden opgewekt, via een lokaal Klimaatfonds te investeren in het 
verduurzamen van de Vughtse leefomgeving. Een manier waarop 
dit georganiseerd kan worden is bijvoorbeeld via een lokale 
energiegemeenschap waarin lokale partijen en inwoners 
samenwerken. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt.   
 
Klimaatadaptatie   
De focus bij klimaatadaptatie ligt op het omgaan met hittestress, 
droogte, wateroverlast en het vergroten van de biodiversiteit. Dit 
doen we door, waar mogelijk, te ontstenen en door te vergroenen. 
Ook inwoners en bedrijven worden gestimuleerd en gefaciliteerd om 
hun percelen te ontstenen en te vergroenen. In de Groenvisie 2023-
2030 staan verschillende maatregelen om de biodiversiteit te 
behouden en vergroten. Het Programma Water en Riolering 2022-
2026 beschrijft maatregelen voor een water robuust en 
klimaatbestendig Vught en gaat ook in op publiekscommunicatie.     
 
Participatiebeleid 
Centraal in het participatiebeleid van Vught staat ‘Samen Vught 
Maken’1. De gemeente Vught zoekt actief de verbinding met 
stakeholders om gezamenlijk invulling te geven aan participatie. Dit 
doen we door vroegtijdig te participeren (op projectniveau en 
structureel), waar mogelijk, op een hoger niveau dan het informeren 
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van de omgeving. De gemeente Vught erkent namelijk de 
waardevolle kennis, betrokkenheid en ervaring van stakeholders. 
Meer en betere participatie is dan ook één van de speerpunten van 
het coalitieakkoord 2023-2026. Mensen moeten eerder en beter 
betrokken worden bij gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. 

3.2 Besluitvorming en participatie 
Het proces van besluitvorming en het participatieproces van dit 
uitvoeringsplan is sterk met elkaar verweven. Bewonersparticipatie 
heeft namelijk een grote rol gespeeld in de besluitvorming waarmee 
dit uitvoeringsplan tot stand is gekomen. Dit maakt dan ook dat 
relevante momenten en/of handelingen van beide processen 
hieronder gezamenlijk worden beschreven.  
 
Besluitvormings- en participatieproces 
Begin 2023 startten de gemeente en energiecoöperatie VET de 
samenwerking om plannen te maken voor een aardgasvrij Loyola. 
Hieronder staan de belangrijkste stappen in het proces van deze 
planvorming beschreven. Ook staat beschreven welke 
belanghebbenden betrokken waren en geparticipeerd hebben.  

 Start van de samenwerking | Maart 2023. De gemeente en 
VET zijn gestart met het samenwerken aan het 
uitvoeringsplan voor een aardgasvrij Loyola. Er werd een 
plan van aanpak gemaakt voor: 

o Het betrekken van wijkbewoners en andere 
stakeholders bij het uitvoeringsplan; 

o Het in kaart brengen van de isolatieopgave van de 
wijk en dit (op woningniveau) inzichtelijk te maken 
voor bewoners; 

o Het verder verkennen (in navolging van de TVW) 
van de meest geschikte duurzame 
warmteoplossing voor de wijk/wijkdelen. 

 Bewonersbijeenkomsten voor verschillende wijkdelen | 
April en mei 2023. Op basis van een eerder gemaakte 
wijkanalyse werd de wijk in clusters opgedeeld om 

vervolgens per cluster bewonersbijeenkomsten te 
organiseren. De clusters zijn gemaakt aan de hand van de 
ligging en bouwperiode van woningen. Op deze manier 
waren de bijeenkomsten zo relevant mogelijk voor de 
bewoners uit een betreffend cluster. Het doel van de 
bijeenkomsten was enerzijds bewoners te informeren over 
het uitvoeringsplan voor hun wijk. Anderzijds was het doel 
van de bijeenkomsten om bewoners te bevragen over hun 
ideeën, behoeften en mogelijke zorgen als het gaat om het 
verduurzamen van hun wijk. De nadruk bij de bijeenkomsten 
voor wijkdelen met relatief jonge woningen lag veelal op het 
duurzaam verwarmen van deze woningen. Ook werd hier de 
vraag gesteld of zij open zouden staan voor het verkennen 
van een warmte- en koudenet. Bij de bijeenkomsten voor 
wijkdelen met wat oudere woningen lag de nadruk juist op 
isolatiemaatregelen, omdat duurzame warmteoplossingen 
daar nog niet aan de orde zijn. Met betrekking tot het open 
staan voor het verkennen van een warmte- en koudenet was 
de conclusie duidelijk: bij voorbaat stonden bewoners over 
het algemeen niet onwelwillend tegenover een warmte- en 
koudenet Wel gaven ze aan meer informatie nodig te 
hebben om hun mening te kunnen geven over een mogelijk 
warmte- en koudenet in de wijk. Bij de bijeenkomsten die 
primair gingen over de isolatieopgave van woningen gaven 
veel bewoners aan dat ze behoefte hadden aan informatie 
over welke verduurzamingsmaatregelen geschikt zijn voor 
hun eigen woning.  

 Samenwerking met wijkbewoners | Juni 2023 – 
doorlopend. Aan de hand van de buurtbijeenkomsten is er 
groep van wijkbewoners gevormd die meedenken over 
ideeën en plannen ten aanzien van een aardgasvrije wijk.  

 Verkenning en ontwikkeling van wijkaanpak 
energiebesparing | April- augustus 2023. De gemeente 
voerde tussen april en augustus verkenningsgesprekken 
met architectenbureau De Twee Snoeken en EnergieNul73 
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Advies over een samenwerking om de isolatieopgave van 
Loyola in kaart te brengen en deze aan te pakken. Het doel 
was een gecombineerde aanpak te ontwikkelen. De 
bewoners krijgen, via een digitale tool van De Twee 
Snoeken (Smart Twin), inzicht in mogelijkheden voor het 
verduurzamen van hun woning. Ook kunnen bewoners een 
(fysiek) maatwerkadvies bij energieadviseurs (EnergieNul73 
Advies) aanvragen. Op deze manier wordt zowel digitaal als 
fysieke hulp geboden en komt de aanpak tegemoet aan de 
verschillende behoeften van wijkbewoners. Daarnaast kan 
de tool van De Twee Snoeken worden verrijkt door 
informatie van lokale specialisten. De Twee Snoeken en 
EnergieNul73 Advies kwamen gezamenlijk met een 
opdrachtvoorstel in juli. Na enkele aanpassingen aan het 
voorstel ging de gemeente akkoord en werd de opdracht in 
augustus aan beide partijen verstrekt. De hiernavolgende 
maanden werkte De Twee Snoeken aan het digitaliseren 
van woningen uit de wijk in Smart Twin om aan het einde 
van het jaar te kunnen starten met de ontwikkelde aanpak.  

 Verkenning naar en opdrachtverstrekking voor 
haalbaarheidsonderzoek warmte- en koudenet | Juni - 
juli 2023. De gemeente heeft drie bedrijven gevraagd een 
opdrachtvoorstel te maken voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar een lage temperatuur-
warmte- en koudenet. Op basis van de ingediende 
voorstellen is gekozen om de opdracht voor het onderzoek 
toe te wijzen aan To Realize Concepts.  

 Gesprekken met bestuurders VvE’s | Augustus 2023. 
Met de besturen van VvE Willem de Zwijger en VvE De 
Stadhouder is een gesprek geweest. Hierin kwam naar 
voren dat bij een van de VvE’s nog niet gekeken wordt naar 
een andere warmtebron, omdat hun huidige installatie pas 
enkele jaren oud is. De andere VvE heeft aangegeven open 
te staan om in de toekomst aan te sluiten op een eventueel 
warmte- en koudenet. Voornaamste reden hiervoor was het 

gebrek aan buitenruimte om een eigen systeem aan te 
leggen. 

 Webinar aardgasvrij Loyola e.o. | September 2023. In 
navolging van de buurtbijeenkomsten in het voorjaar, is er 
een webinar georganiseerd om wijkbewoners te informeren 
over de planvorming voor een aardgasvrije wijk. Deze 
webinar was ook op een later moment nog terug te kijken. 

 Haalbaarheidsonderzoek warmte- en koudenet | 
Augustus – November 2023. In deze periode voerde To 
Realize Concepts een haalbaarheidsonderzoek uit naar een 
warmte- en koudenet in de wijk en vonden er tussentijdse 
evaluatiemomenten plaats met de gemeente. De 
hoofdvragen van het onderzoek betroffen de technische en 
economische haalbaarheid van een warmte- en koudenet. 
Bij economische haalbaarheid ging het daarbij zowel om het 
rendement ten opzichte van de initiële investering als de 
hoogte van de eindgebruikerslasten vergeleken met een 
individuele lucht-water warmtepomp.  

 Bewonersbijeenkomst: presentatie en bespreking 
resultaten haalbaarheidsonderzoek | 6 november 2023. 
Het haalbaarheidsonderzoek naar een warmte- en koudenet 
werd in oktober afgerond en op 6 november afgesloten met 
een presentatie van de onderzoeksresultaten voor 
wijkbewoners. Na de presentatie werden de resultaten 
besproken met wijkbewoners door de gemeente Vught en 
To Realize Concepts. Vervolgens konden wijkbewoners 
aangeven of zij wilden deelnemen aan een wijkinitiatief om 
een warmte- en koudenet in de wijk verder te gaan 
verkennen. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van dit 
haalbaarheidsonderzoek en de rol die het onderzoek heeft 
gespeeld in het bepalen van de voorkeurs-warmteoplossing.  

 Wijkaanpak energiebesparing in uitvoering | November 
2023 – doorlopend. De seriematig gebouwde woningen in 
de wijk met een isolatieopgave zijn gedigitaliseerd in Smart 
Twin en dus werd de samenwerking in de wijkaanpak 
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energiebesparing afgetrapt. Voor de wijkaanpak 
energiebesparing werd op 23 november een bijeenkomst 
georganiseerd waar wijkbewoners werden geïnformeerd 
over de aanpak. Vervolgens ontvingen de betreffende 
huishoudens een brief met een sleutelcode om in te loggen 
op Smart Twin en daar aan de slag te gaan met de 
verduurzaming van hun woning. Hoofdstuk 4 gaat verder in 
op deze wijkaanpak energiebesparing.  

 Wijkinitiatief voor een aardgasvrij Loyola e.o. | 
December 2023 – doorlopend. Na de bijeenkomst van 6 
november, waar de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek naar een warmte- en koudenet in 
de wijk werden gepresenteerd, hebben acht tot twaalf 
wijkbewoners laten weten deel te willen nemen aan een 
werkgroep die een warmte- en koudenet in de wijk verder 
gaat verkennen. Begin december heeft de eerste 
bijeenkomst van deze werkgroep plaatsgevonden. Hier 
kwam uit dat er behoefte was aan informatie over en 
ervaringen van andere bewoners bij het neerzetten van zo’n 
werkgroep. Daarom is er op 7 februari 2024 een bijeenkomst 
georganiseerd onder begeleiding van BuurtWarmte2. Tijdens 
deze bijeenkomst verzorgde BuurtWarmte een presentatie 
over het proces waar een wijkinitiatief mee te maken krijgt bij 
het realiseren van een warmte- en koudenet. Ook werd 
uitleg gegeven over het neerzetten van een goede 
organisatie. Na deze presentatie volgde er een gesprek over 
de mogelijke vervolgstappen van het wijkinitiatief. Hier werd 
duidelijk dat de werkgroep op dit moment vooral 
mogelijkheden zag in het stimuleren van isolatiemaatregelen 
in de wijk en nog onvoldoende draagvlak zag om nu actief 
aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een warmte- 
en koudenet voor de hele wijk. Daarom werd het besluit 

 
2 Landelijk initiatief dat wijkbewoners helpt bij het opzetten van hun eigen 
collectieve warmtenet: https://buurtwarmte.energiesamen.nu/ 

genomen om in eerste instantie alleen verder te kijken naar 
een warmte- en koudenet in Stadhouderspark. Voor de rest 
van de wijk wordt eerst gekeken naar het collectief isoleren 
van woningen. 

 Opstellen uitvoeringsplan | December 2023 – April 2024. 
Aan de hand van het hierboven beschreven besluitvormings- 
en participatieproces is dit uitvoeringsplan opgesteld. Na het 
opstellen van het uitvoeringsplan wordt het vastgesteld door 
de gemeenteraad.  

 
Samenwerking met partnerorganisaties 

 Enexis – De gemeente overlegt eens per twee á drie 
maanden met Enexis om relevante ontwikkelingen bij zowel 
de gemeente als bij Enexis te bespreken. Op het moment 
dat uitvoeringsplannen voor aardgasvrij in de gemeente 
Vught worden vastgesteld door de raad, neemt Enexis dit 
mee in hun langetermijnplanning. 

 Woonstichting Charlotte van Beuningen – In april 2023 
heeft de gemeente Vught een verkennend gesprek gevoerd 
met woonstichting Charlotte van Beuningen om diens 
plannen voor het aardgasvrij maken van hun gebouwen in 
de wijk te inventariseren. Hier werd duidelijk dat Charlotte 
van Beuningen haar appartementen in de wijk in principe 
aardgasvrij wil maken met het toepassen van 
warmtepompen. Echter, als er een warmte- en koudenet 
wordt gerealiseerd in de wijk, dan wordt dat ook als 
eventuele mogelijkheid gezien om hun appartementen in 
Loyola daarmee aardgasvrij te maken. Er is afgesproken dat 
de gemeente en de woonstichting elkaar op de hoogte 
houden van relevante ontwikkelingen omtrent het 
aardgasvrij maken van de wijk.  
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 Energiecollectief Vught (ECV) – Er is contact geweest met 
het Energiecollectief Vught. Zij hebben geen leden in deze 
wijk en hoeven dus verder niet betrokken te worden. 

 
 

 

 
Figuur 8: overzicht participatie stakeholders 
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4. Isolatieopgave 
Los van de meest geschikte duurzame warmteoplossing voor een 
wijk, is het van belang dat de warmtevraag al wel wordt 
teruggedrongen en er andere noodzakelijke gebouwaanpassingen 
worden gedaan. In de Transitievisie Warmte is als uitgangspunt 
genomen dat zoveel mogelijk gebouwen het niveau transitiegereed 
moeten hebben bereikt. Met transitiegereed wordt bedoeld dat een 
gebouw klaar is voor de overstap naar een aardgasvrije oplossing. 
De volgende maatregelen zijn hiervoor nodig: voldoende isolatie, 
ventilatie en kierdichting om de woning comfortabel te verwarmen 
op lage temperaturen. Ook op de koudste dagen van het jaar. 
Daarnaast is een adequate binnen-installatie3 en de overstap naar 
elektrisch koken vereist. Meerdere verduurzamingsmaatregelen 
vragen ingrijpende aanpassingen aan een woning. We sturen er 
dan ook op aan om dergelijke maatregelen zoveel mogelijk te 
nemen op natuurlijke momenten zoals een verhuizing of een 
verbouwing. Dit scheelt vaak ook in de investeringskosten.    
 
Veel woningen in de wijk Loyola zijn gebouwd na het jaar 20004. De 
wijk bestaat nog voor de helft uit woningen waar de isolatie nog 
moet worden verbeterd. Dit is bekend op basis van een analyse op 
bouwjaar. De aanname hierbij is dat het gros van deze woningen 
mogelijk in de tussentijd wel is na-geïsoleerd, maar dat dit meestal 
nog niet voldoende is om over te stappen op een duurzame 
warmteoplossing. Individuele uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk. 
Een hybride warmtepomp geldt in veel situaties als geschikte 
tussenoplossing richting een definitieve overstap naar aardgasvrij 
wonen.  

 
3 Met binnen-installatie wordt gedoeld op een warmte- en 
koudeafgiftesysteem zoals radiatoren, vloerverwarming of airco. 

 
Figuur 9: woningen naar voortgang in warmtetransitie. Bron: analyse op basis van 

Kadaster data, WKO-tool en eigen onderzoek 

  

4 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-
besparen/alles-over-isoleren/#check-je-isolatie 
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Smart Twin 
Om bewoners te helpen bij het isoleren van hun woning, is het 
belangrijk om hen eerst inzicht te geven in de huidige status van 
hun isolatie. Vervolgens kunnen verbeteringen worden 
aangedragen die tot slot kunnen worden uitgevoerd. Om dit te 
faciliteren, wordt gebruik gemaakt van het digitale platform Smart 
Twin. Dit platform is ontwikkeld door architectenbureau en 
softwareontwikkelaar De Twee Snoeken uit 's-Hertogenbosch en 
wordt ook op landelijke schaal gebruikt om energieadviezen te 
geven via de website www.verbeterjehuis.nl van Milieu Centraal.  
 
 

Op dit digitale platform kunnen bewoners hun eigen woning digitaal 
nabouwen. Het achterliggende algoritme rekent vervolgens uit  
welke maatregelen nog nodig zijn om het gewenste isolatieniveau te 
bereiken. Daarnaast geeft Smart Twin een inschatting van de 
kosten van de maatregelen, de daarbij te ontvangen subsidie en de 
financiële besparingen die gepaard gaan met deze maatregelen. 
Ook biedt het platform de mogelijkheid om direct offertes op te 
vragen bij bedrijven die zich bij het platform hebben aangemeld. 
 
Als extra ondersteuning en ter verificatie en verbetering van de 
resultaten van het algoritme, zijn ook de energieadviseurs van 
EnergieNul73 Advies ingeschakeld om vijftig woningen te bezoeken 
en een woningverduurzamingsadvies uit te brengen.  
 

 
Figuur 10: visualisatie van een woning in Smart Twin  
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5. Gekozen warmteoplossing 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe er in Loyola uiterlijk in 2050 aardgasvrij 
wordt verwarmd en gekookt. De Transitievisie Warmte beschrijft 
een all-electric warmteoplossing als meest waarschijnlijk voor (een 
groot deel van) deze wijk. Echter, in het wijkdeel Stadhouderspark 
wordt ook een collectief warmte- en koudenet als eventuele 
mogelijkheid besproken. Bij het bespreken van de mogelijke 
warmteoplossingen, vroegen de bewoners om meer informatie te 
over de betekenis van een warmte- en koudenet om vervolgens een 
voorkeur te kunnen bepalen. Daarom is er een onderzoek gestart 
naar de economische en technische haalbaarheid van een warmte- 
en koudenet in de wijk. 

5.1 Opzet haalbaarheidsonderzoek 
Bij het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van een vijfde 
generatie warmte- en koudenet. Dit is een lage temperatuur 
warmte- en koudenet (30-45 graden) waarbij de productie en het 
gebruik van de warmte decentraal plaatsvindt. Deze keuze is 
gemaakt omdat er geen midden- of hoge temperatuurbron in de 
buurt is en dit daarom de meest efficiënte vorm voor een collectieve 
warmteoplossing in deze wijk is. Daarnaast is het met dit ontwerp 
ook mogelijk om woningen te koelen bij warme buitentemperaturen.  
In het onderzoek is de wijk verdeeld in vier sectoren, zoals te zien is 
op Figuur 13. De drie gekleurde sectoren zijn meegenomen in het 
onderzoek naar de economische haalbaarheid. De ‘witte gebieden’ 
van de wijk zijn buiten beschouwing gelaten. Voor deze gebieden, 
uitgezonderd Fort Isabella (zie paragraaf 2.2), is op basis van een 
eerste wijkverkenning door To Realize Concepts, een inschatting 
gemaakt. Hier kwam uit dat deze minder rendabel zouden zijn voor 
een warmte- en koudenet dan de gekleurde sectoren. De gekleurde 
sectoren zijn verder onderverdeeld in kleinere clusters van 
gebouwen. Op die manier kunnen er meerdere scenario's gemaakt 
worden in de economische doorrekening.  

Figuur 11: indeling clusters warmte- en koudenet onderzoek. Bron: 2RC 
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5.2 Resultaten haalbaarheidsonderzoek 
Uit het haalbaarheidsonderzoek naar een collectief warmte- en 
koudenet in de Loyola is gebleken dat dit technisch haalbaar is en 
dat de eindgebruikerslasten betaalbaar zijn. Echter, het 
waarschijnlijke financiële rendement voor een exploitant van het 
warmte- en koudenet is beperkt. Van de sectoren (zie figuur 13) 
heeft sector A (groen) het hoogste rendement, maar ook daar lijkt 
de financiële opbrengst beperkt. Dit betekent dan ook dat het uiterst 
onwaarschijnlijk is dat een commerciële partij hierin zal investeren. 
De mogelijkheden die dan nog overblijven voor een warmte- en 
koudenet zijn: dat bewoners zelf het warmte- en koudenet 
aanleggen en/of beheren, dat de gemeente dit doet, of dat de 
gemeente dit samen met bewoners doet. Ook kan er gekeken 
worden naar de rol die netbeheerder Enexis hierin zou kunnen 
spelen.  
 
Na afloop van de presentatie van de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek heeft een aantal bewoners aangegeven de 
mogelijkheden voor een warmte- en koudenet in de wijk nader te 
willen onderzoeken. Deze werkgroep heeft extra kennis opgedaan 
over het opzetten van een dergelijk coöperatief warmtebedrijf 
middels een masterclass, verzorgd door het landelijke initiatief 
BuurtWarmte5. Naar aanleiding van deze masterclass heeft de 
werkgroep besloten om nader onderzoek te willen doen naar de 
mogelijkheden voor een warmte- en koudenet in Stadhouderspark 
en zich voor de rest van de wijk eerst te richten op het activeren van 
bewoners voor isolatie-acties.  

 
5 https://buurtwarmte.energiesamen.nu/ 

5.3 Conclusie naar aanleiding van 
haalbaarheidsonderzoek 
Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar 
een warmte- en koudenet en de gesprekken met de werkgroep, is 
het nu nog te vroeg om een definitieve keuze te maken voor een 
warmteoplossing. Daarnaast zijn er meerdere vormen van 
collectieve warmteoplossingen die verder onderzocht zouden 
kunnen worden. Een definitieve keuze voor een warmteoplossing is 
ook nog niet nodig omdat een groot gedeelte van de wijk eerst 
voldoende geïsoleerd moet worden en dat kost tijd. Pas als het 
isoleren van de woningen voldoende op stoom is, heeft het zin om 
te gaan kijken naar een warmte- en koudenet. Als tussenoplossing 
wordt er voor een deel van de wijk ingezet op een hybride 
warmtepomp.  
 
De woningen in Stadhouderspark zijn al voldoende geïsoleerd. Voor 
dit gedeelte van de wijk zijn de ontwikkelingen rondom kindcentrum 
Het Kwartier van groot belang omdat dit potentieel direct een grote 
afnemer kan worden van het warmte- en koudenet. Het is de 
verwachting dat, ongeacht de gekozen variant, de 
(ver)bouwwerkzaamheden aan het schoolgebouw in 2026 van start 
gaan en minstens een jaar tot anderhalf jaar in beslag zullen 
nemen. Indien de raad in december 2024 definitief kiest voor een 
variant is (in de huidige planning) de oplevering begin 2028. De 
meeste woningen in dit gebied zijn gebouwd in 2015. Dat betekent 
dat de gasgestookte ketels die nu nog worden gebruikt, ten tijde van 
de (ver)bouwwerkzaamheden van Het Kwartier richting het einde 
van hun levensduur lopen. Dat zou dan ook een mooi moment zijn 
om aan te sluiten op een eventueel warmte- en koudenet. Het 
definitieve ontwerp voor Het Kwartier staat gepland voor eind 2025. 
Dan is ook bekend of het pand aan zal sluiten op een warmte- en 
koudenet. Het is daarom van belang dat voor die tijd duidelijk is of 
er een warmte- en koudenet aangelegd zal worden. Gemeente 



  
 

Uitvoeringsplan Aardgasvrij Loyola - 27 
 

Vught dient daarom in 2024 een standpunt in te nemen over 
eventuele participatie in een warmte- en koudenet in Loyola.  
 
Ook de ontwikkeling van het Isabellaveld biedt mogelijkheden voor 
een collectieve warmte- en koudeoplossing. In 2024 wordt de 
tweede fase van het Isabellaveld aanbesteed en hierbij kan een 
collectieve oplossing mee worden genomen in de opdracht voor een 
projectontwikkelaar. Voor met name de veertig rug-aan-rug 
woningen biedt een collectieve oplossing voor warmte- en koude 
een aantrekkelijk perspectief. Een collectieve oplossing vraagt 
namelijk minder functionele woonruimte per woning dan het geval is 
bij een individuele warmtepomp. Ook zou in de naastliggende 
buurten kunnen worden geïnventariseerd of er animo is voor 
deelname aan een collectieve oplossing. Als dat het geval is 
ontstaat er een daadwerkelijk startpunt voor een warmte- en 
koudenet in Loyola.  
 
Voor een deel van de woningen in Loyola is het zeer 
onwaarschijnlijk dat ze kunnen aansluiten op een warmte- en 
koudenet. Vooral voor de vrijstaande woningen in het ‘witte 
wijkgedeelte’ uit het haalbaarheidsonderzoek, is een warmte- en 
koudenet onwaarschijnlijk. Dit komt omdat dit voor een exploitant 
niet rendabel is. Ook niet als het een coöperatieve exploitant betreft. 
Bewoners van deze woningen wordt aangeraden om zich te richten 
op een individuele warmteoplossing. Met het oog op de niet 
vrijstaande woningen uit het ‘witte gedeelte’ is het van belang om de 
nieuwbouwplannen op het Isabellaveld en het Enexis-terrein in de 
gaten te houden. Als hier een warmte- en koudenet wordt 
aangelegd, kunnen zij wellicht aansluiten. Wel is het belangrijk dat 
deze woningen eerst voldoende worden geïsoleerd. 

5.4 Infrastructuur 
Ongeacht de warmteoplossing, zal de wijk veel meer elektriciteit 
gaan gebruiken en gaat de piekbelasting van het elektriciteitsnet 

omhoog. Naast een alternatieve warmteoplossing dragen ook het 
elektrisch rijden (en dus laden) en elektrisch koken bij aan de 
zwaardere belasting van het elektriciteitsnet. Er zullen daarom 
ongeveer tien extra elektriciteitsstations en extra elektriciteitskabels 
moeten komen in Loyola, ongeacht de dominante warmteoplossing 
in de wijk. De stations nemen per stuk ongeveer 31 m2 aan ruimte 
in beslag (inclusief werkruimte) en kunnen daarom niet goed uit het 
zicht worden geplaatst (Figuur 14). De aanblik van de wijk zal dus 
op een aantal locaties veranderen. Daarnaast moeten er meer 
kabels in de grond worden geplaatst, waarvoor de straten moeten  
worden opengebroken wat tot overlast kan leiden. Het is dan ook 
raadzaam om deze werkzaamheden zo veel mogelijk tegelijk met 
andere ondergrondse werkzaamheden te plannen, zodat straten 
niet meerdere keren in relatief korte tijd open hoeven te worden 
gemaakt. Naast dat dit tot minder overlast leidt, bespaart dit 
uitvoeringskosten. 
 
Door de technische aard van het netwerk en de noodzaak voor een 
betrouwbaar elektriciteitsnet, hebben omwonenden geen inspraak 
in de locatie van de stations. Ook de vorm van de stations staat 
vast, maar het is wel mogelijk om te participeren in het bepalen van 
het uiterlijk van de stations. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de 
stations te (laten) beschilderen en/of bestickeren, zoals in het 
voorbeeld van Figuur 15.  
 
Om het elektriciteitsnet te ontlasten, kan energieopslag ook een 
oplossing zijn. Energieopslag is mogelijk in meerdere vormen. Denk 
hierbij aan individuele thuisbatterijen, buurtbatterijen, maar ook aan 
(ondergrondse) opslag van warmte. Ook Smart Home systemen 
kunnen bijdragen aan de ontlasting van het elektriciteitsnet. Voor 
zowel energieopslag als Smart Home systemen zijn nu nog geen 
concrete plannen, maar ontwikkelingen op deze gebieden worden in 
de gaten gehouden door de werkgroep (zie paragraaf 6.1).  
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Figuur 12: voorbeeld elektriciteitsstation zonder beschildering of bestickering. Bron: 

Enexis 

 
Figuur 13: voorbeeld van elektriciteitsstation met beschildering of bestickering. 

Bron: Enexis 

5.5 Afwegingskader warmteoplossing 
De keuze voor een warmteoplossing is een keuze voor langere 
termijn. Een individuele warmtepomp gaat al snel vijftien jaar mee 
en een warmte- en koudenet nog veel langer (de leidingen gaan 
ongeveer veertig jaar mee6). Het is daarom belangrijk om een 
goede afweging te maken. Het afwegingskader dat hiervoor is 

 
6 Bron: CE Delft 

gebruikt, is gebaseerd op de Nota Energie & Klimaat Vught 2022-
2030 en de Transitievisie Warmte Vught. Hieronder worden de 
belangrijkste onderdelen van het afwegingskader beschreven. 

Leidende principes Nota Energie & klimaat Vught 2022-2030 

 We werken samen met de natuurlijke systemen van bodem, 
water, wind en/of zon voor de opwek van energie en 
warmte. Warmte wekken we indien mogelijk op uit de aarde 
of water; 

 Opwek en verbruik van energie worden zoveel mogelijk met 
elkaar gecombineerd; 

 Voor de warmteopgave werken we met het principe van de 
Trias Energetica. De theorie van de Trias Energetica houdt 
het volgende in:  

o Allereerst wordt ingezet op energiebesparing  
o Ten tweede wordt de energiebehoefte, die na 

besparing overblijft, duurzaam opgewekt en gebruikt. 
Het opwekken wordt het liefst op het gebouw of zo 
dichtbij mogelijk in de buurt gedaan 

o Ten derde: zolang met stap een en twee nog niet in 
alle energiebehoefte kan worden voorzien, wordt 
voor het restant zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt 
van fossiele brandstoffen; 

 Bij ontwikkelingen houden we zoveel mogelijk rekening met 
biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterbeheer en groen; 

 Als het mogelijk is, sluiten we in de uitvoering voor energie 
en klimaat aan bij andere opgaven, zoals vervanging van 
riolering, mobiliteit en beheer; 

 In 2030 is ten minste 20% van de woningen van Vught 
aardgasvrij; 

 In 2030 heeft Vught een besparing van minimaal 11% op het 
gemiddelde energieverbruik van elektriciteit en warmte ten 
opzichte van 2017; 
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 Om inwoners te betrekken, informeren we de inwoners actief 
tijdens de monitoringsmomenten en tijdens de periode dat 
een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Ook betrekken we 
inwoners bij de uitvoering. Met deze werkwijze, waarbij 
inwoners een grotere rol krijgen in de uitvoering van beleid, 
willen we als gemeente de inwoners ondersteunen en met 
hen samenwerken. 

Leidende principes en selectiecriteria Transitievisie Warmte 
Vught 

 We streven naar draagvlak onder inwoners en stakeholders. 
Dit houdt in dat er veel aandacht gaat naar communicatie en 
participatie om inwoners zo goed mogelijk te betrekken en te 
informeren. Waar mogelijk kijken we met inwonerinitiatieven 
hoe we kansen richting verduurzaming samen kunnen 
benutten; 

 We streven naar zo betaalbaar mogelijke oplossingen. 
Uitgangspunt is dat de warmtetransitie financieel haalbaar 
moet zijn voor iedereen. We beseffen ons dat we hiervoor 
ook afhankelijk zijn van keuzes die op landelijk niveau 
worden gemaakt en dat uit verder onderzoek in de wijken 
moet blijken wat de (verdeling van) kosten gaan zijn. Maar 
we dragen zo goed mogelijk bij door in de visie voor te 
sorteren op gebieden waar de maatschappelijke kosten het 
laagst zijn; 

 We hebben aandacht voor het laaghangend fruit: kansrijke, 
spijtvrije duurzame oplossingen op de korte termijn of door 
het aanhaken op bestaande initiatieven. Het gaat om de 
relatief eenvoudige maatregelen in de warmtetransitie die 
betrokkenen kunnen inspireren én motiveren om te bewegen 
naar de grotere opgave in de wijk. Elke stap is er immers 
één. Zo is energiebesparing bijvoorbeeld een relatief kleine 
stap met een grote impact om CO2 te besparen;   

 
7 doelstelling is inmiddels gewijzigd naar 55% met als streven 60% 

 We streven naar een efficiënte manier van organiseren. Dat 
doen we door projecten die plaatsvinden in de openbare 
ruimte, in de ondergrond en in woningen (sociaal en 
particulier) waar mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 
Daarmee besparen we kosten en voorkomen we bovendien 
onnodige overlast. Dit vraagt om een integrale aanpak van 
de warmtetransitie, waarbij scherp gekeken wordt naar 
andere (beleids-)opgaven in wijken;   

 Investeringen van nu zijn duurzaam en dragen bij aan een 
toekomstbestendige wijk. Duurzaam betekent dat we 
oplossingen beschouwen die bijdragen aan de landelijke 
CO2-doelstellingen (49% reductie in 20307) én aan andere 
ambities zoals de circulaire economie en klimaatadaptatie. 
We maken hierin weloverwogen en gedragen keuzes. 
Verduurzamen doen we stap voor stap, waarbij we een 
realistische balans bewaken tussen ambitie en 
haalbaarheid; 

 We realiseren ons dat de warmtetransitie geen doel op zich 
is, maar juist een middel om te komen tot een CO2-neutrale 
en circulaire gemeente waar inwoners gezond, veilig en 
comfortabel wonen, werken en leven. Om de focus te 
houden, beschouwen we de warmtetransitie als onderwerp 
van gesprek, maar liggen onze keuzes altijd in het verlengde 
van de bredere doelen. Dit staat ook centraal in de 
communicatie richting inwoners en stakeholders;   

 De keuzes die we in warmtetransitie maken sluiten aan bij 
een specifieke straat, wijk of gemeente. Uniformiteit in het 
type bebouwing, het bouwjaar en de mate van isolatie 
kunnen bepalend zijn voor de schaal en het soort oplossing 
dat toegepast gaat worden. Maar ook de bereidheid tot 
meedoen van de bewoners en de andere opgaven die 
spelen, hebben invloed op de keuzes die worden gemaakt. 
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6. Plan van aanpak 
Om Loyola aardgasvrij te maken is de komende jaren nauwe 
samenwerking nodig met alle partners en stakeholders die 
betrokken zijn bij dit uitvoeringsplan. Het is belangrijk om zoveel 
mogelijk bewoners mee te krijgen. Daarom zetten we in op een 
fijnmazig netwerk van bewonersgroepen op straat- en/of 
buurtniveau die elkaar helpen bij het verduurzamen van hun 
woningen. Dit kan onder andere door het uitwisselen van ervaringen 
en door collectieve inkoopacties. Als katalysator van dit netwerk 
zetten we een werkgroep op Deze werkgroep bestaat uit een mix 
van professionals en vrijwilligers. Hieronder beschrijven we wie er 
deel uitmaken van deze werkgroep.  

6.1 Rolverdeling 
Om de samenwerking tussen alle partners goed te laten verlopen 
maken we gebruik van de centrale stuurgroep voor de 
warmtetransitie in de gehele gemeente (in de transitievisie warmte 
het STT geheten). Daarnaast stellen we de eerdergenoemde 
werkgroep in en ook een klankbordgroep van bewoners. De 
werkgroep ondersteunt de initiatieven op straat- en/of buurtniveau 
en jaagt deze aan. Figuur 16 toont deze organisatie.  
 

 De stuurgroep warmtetransitie Vught bewaakt de 
doelstellingen en de voortgang van dit uitvoeringsplan. De 
stuurgroep besluit over nieuw uitgewerkte projectvoorstellen 
en over aanpassingen van de plannen die gevolgen hebben 
voor het budget, de planning of de doelen.  

 De klankbordgroep van bewoners voorziet de werkgroep 
Loyola gevraagd en ongevraagd van advies over de 
uitvoering van dit uitvoeringsplan. 

 De werkgroep Loyola geeft uitvoering aan de verschillende 
deelprojecten en voorziet in de dagelijkse aansturing. De 
werkgroep bestaat uit: 

o Een coördinator (aanjager) die parttime wordt 
ingehuurd om actieve bewoners betrokken te houden 
en inactieve bewoners betrokken te krijgen. Het is 
belangrijk dat er in iedere straat of buurt minimaal 
één actieve bewoner is om het ‘vliegwiel’ in gang te 
zetten om andere bewoners mee te krijgen; 

o Wijkbewoners die op vrijwillige basis meehelpen bij 
het uitvoeren van de taken van de werkgroep; 

o Een communicatiemedewerker die parttime wordt 
ingehuurd om de communicatie over projecten en 
activiteiten in de wijk  op te pakken vanuit dit 
uitvoeringsplan. Daarnaast coördineert de 
communicatiemedewerker de uitingen van de 
partners richting (specifieke groepen) bewoners, 
ondernemers en andere gebouweigenaren in het 
gebied. De partners blijven verantwoordelijk voor hun 
eigen uitingen; 

o Ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente Vught 
in de vorm van een medewerker Duurzaamheid. Dit 
lid verzorgt de verbindingen naar en binnen het 
Vughtse gemeentekantoor (heen en terug).  

 De bewonersgroepen op straat-/buurtniveau werken 
zelfstandig, met ondersteuning en stimulans vanuit de 
werkgroep, aan het isoleren en aardgasvrij maken van de 
gebouwen in hun ‘werkgebied’. 

 
Bij het inhuren van externe professionals wordt in eerste instantie 
gekeken naar lokale partijen die bekend zijn met de buurt en die 
met hun eigen netwerk een extra impuls kunnen geven aan het 
opzetten van een fijnmazig netwerk van bewonersgroepen op 
straat-/buurtniveau. 
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Pilot Participatie Coalitie Aardgasvrij 
In de eerste week van april 2024 werd bekend dat de 
verduurzamingsaanpak van de wijk Loyola is uitgekozen door de 
Participatie Coalitie Aardgasvrij (PC-AGV) als een van de tien 
pilotprojecten in Nederland voor begeleiding naar een aardgasvrije 
wijk. De aanpak voor een aardgasvrij Loyola is in beeld gekomen bij 
PC-AGV na de masterclass die BuurtWarmte heeft gegeven aan de 
werkgroep van wijkbewoners op 7 april 2024 (zie paragraaf 3.2). 
PC-AGV bestaat uit vijf landelijke organisaties: Hier Opgewekt, 
Buurkracht, de Nederlandse Milieu Federaties, LSA-bewoners en 
Energie Samen. De begeleiding vanuit PC-AGV in het pilotproject 
bestaat uit een beperkt aantal uren begeleiding vanuit Energie 

Samen en een aantal bijeenkomsten met specifieke thema's die 
spelen bij pilotprojecten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt middels 
presentaties kennis overgedragen. Daarnaast wordt er onderling 
kennis en ervaring uitgewisseld tussen de verschillende 
pilotprojecten.  
 
Wat de precieze inhoud en vorm van de begeleiding door PC-AGV 
gaat zijn, zal richting de zomer van 2024 duidelijk worden. De 
eerstvolgende stap is een intakegesprek om in kaart te brengen 
waar behoefte aan is bij de Werkgroep Aardgasvrij Loyola. Op basis 
daarvan wordt er een plan gemaakt voor de begeleiding.  
 

 

Figuur 14: organisatiemodel aanpak Aardgasvrij Loyola 
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6.2 Maatregelen 
De uitvoering van de benodigde maatregelen om Loyola aardgasvrij 
te maken wordt opgedeeld in deelprojecten. Deze maatregelen 
worden beschreven in deze paragraaf. 

Isolatie maatregelen 
Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om hun woning/gebouw 
voldoende te isoleren om efficiënt gebruik te kunnen maken van 
een duurzame warmtoplossing op lage temperatuur. Hiervoor zal de 
werkgroep mensen aansporen om gebruik te maken van het 
eerdergenoemde Smart Twin platform en/of om gebruik te maken 
van de al bestaande maatwerk energieadviezen via VET-Vught. 
Daarnaast kan iedereen met vragen terecht bij het Energie + 
Klimaatloket aan het Moleneindplein. Vanuit de werkgroep worden 
bewoners gestimuleerd om gezamenlijke inkoopacties te 
organiseren waarbij de werkgroep kan ondersteunen. 
 
Effect op beschermde soorten  
Bij het nemen van een aantal isolatiemaatregelen dienen 
gebouweigenaren rekening houden met beschermde vogels en 
vleermuizen. Die diersoorten kunnen namelijk verstoord of gedood 
worden tijdens het toepassen van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, 
dakisolatie, nieuwe kozijnen of zonnepanelen. De Omgevingswet 
schrijft voor dat gebouweigenaren een ecologisch onderzoek naar 
de aanwezigheid van de beschermde soorten moeten laten 
uitvoeren.  
 
Om dit gemakkelijker te maken start de gemeente Vught in 2024 
met een ecologisch onderzoek (Soortenmanagementplan (SMP)) 

 
8 Door natuurvriendelijk te werken, krijgen vogels of vleermuizen de kans 
om weg te vliegen vóórdat wordt geïsoleerd. Het isolatiebedrijf zorgt dat er 

voor de bebouwde kom van de hele gemeente. Dit onderzoek is 
naar verwachting in 2026 is afgerond. De gemeente krijgt in de loop 
van 2024 bericht of de Provincie een pre-SMP afgeeft zolang dit 
onderzoek loopt. Met een pre-SMP of afgerond SMP kunnen 
gebouweigenaren een ontheffing aanvragen voor het nemen van 
isolatiemaatregelen waarbij er sprake kan zijn van het verstoren of 
doden van beschermde soorten. Ook met een ontheffing kan het 
zijn dat natuurlijkvriendelijk isoleren8 wordt verplicht. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat er rekening wordt gehouden met het 
broedseizoen en/of dat er mitigerende maatregelen worden 
genomen, zoals het plaatsen van vervangende vogelnestplaatsen. 
De isolatieaanpak voor Loyola zal binnen de kaders van het SMP 
van de gemeente Vught worden uitgewerkt.  

Onderzoek bewonersinitiatief collectief warmte- en koudenet 
Er is een groep bewoners die graag de mogelijkheden van een 
collectief warmte- en koudenet wil onderzoeken. Hierin werken ze 
samen met de gemeente Vught. BuurtWarmte begeleidt het proces 
inhoudelijk. BuurtWarmte is een initiatief van de landelijke koepel 
van energiecoöperaties Energie Samen en heeft als doel het 
stimuleren van coöperatieve warmteprojecten. Bewoners van 
woningen waarbij de isolatie nog niet voldoende is, maar de cv-ketel 
aan vervanging toe is, worden gestimuleerd om voorlopig te kiezen 
voor een hybride warmtepomp. 

Individuele warmteoplossingen 
Een deel van de wijk komt zeer waarschijnlijk niet in aanmerking 
voor een warmte- en koudenet. Dit gaat vooral over de vrijstaande 

voldoende verblijfplaatsen voor de dieren overblijven. Deze worden zoveel 
mogelijk onzichtbaar in de spouw weggewerkt. 
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woningen waarvoor de exploitatie van een warmte- en koudenet 
niet rendabel is. Daarnaast zijn bewoners niet verplicht om aan te 
sluiten op een warmte- en koudenet, dus moeten deze bewoners 
ook geholpen worden met een alternatieve warmteoplossing. 
Bewoners worden ondersteund bij het vinden van een passende 
individuele oplossing voor hun warmtevraag. Ook hierbij geldt dat 
de werkgroep mensen aan zal sporen om gebruik te maken van het 
Smart Twin platform, de maatwerk energieadviezen via VET-Vught 
en van het Energie + Klimaatloket. Ook zal de werkgroep bewoners 
stimuleren om gezamenlijke inkoopacties te organiseren waarde 
werkgroep bij kan ondersteunen. Bewoners van woningen waarbij 
de isolatie nog niet voldoende is, maar de cv-ketel wel aan 
vervanging toe is, worden gestimuleerd om voorlopig te kiezen voor 
een hybride warmtepomp. 
 
In eerste instantie betrekken we de woonstichting Charlotte van 
Beuningen en andere eigenaren van appartementencomplexen nog 
niet actief. De reden hiervoor is omdat al deze panden zich in het 
gebied bevinden waar mogelijk als eerste onderzoek wordt gedaan 
naar een collectief warmte- en koudenet. Als later blijkt dat er geen 
warmte- en koudenet zal komen in dit deel van de wijk, zullen de 
eigenaren van deze panden zelf voor een warmteoplossing zorgen. 
De werkgroep kan hierin, indien gewenst, faciliteren en kennis 
delen. 

Netverzwaring 
Netbeheerder Enexis monitort de belasting van het elektriciteitsnet 
en de noodzaak om verzwaringen te realiseren. Enexis organiseert 
zelf de uitvoering hiervan. Enexis heeft laten weten een doorkijk te 

hebben gemaakt tot 2036. In de periode tot 2036 heeft Enexis 
(voorlopig) nog geen buurtaanpak-netverzwaring gepland staan. Dit 
sluit niet uit dat Enexis in deze periode geen tussentijdse 
netverzwaringswerkzaamheden uit zal voeren in Loyola.  Bij het 
maken van de planning voor netverzwaringswerkzaamheden 
baseert Enexis zich onder andere op de wijkuitvoeringsplannen van 
gemeenten. De werkgroep zorgt ervoor dat er bewonersparticipatie 
kan plaatsvinden met betrekking tot de kleur/bestickering van de 
elektriciteitsstations. 

Nazorg 
Het Energie + Klimaatloket is het centrale punt voor vragen van 
bewoners. De werkgroep zorgt voor de juiste informatie en 
ondersteuning waar nodig.  

Verwijderen gasnet 
Bewoners die geen aardgas meer nodig hebben, kunnen een 
verzoek indienen bij netbeheerder Enexis voor het verwijderen van 
hun individuele gasaansluiting. Enexis zal in de toekomst zelf een 
besluit nemen over het al dan niet verwijderen van het centrale 
gasnet in de wijk. Verder vindt er periodiek overleg plaats tussen 
Enexis en vertegenwoordigers van de afdelingen Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen van de gemeente Vught om de 
netverzwaring voorspoedig op te pakken. Ook zijn er periodieke 
overleggen tussen Enexis en de afdeling Energie & Klimaat van de  
gemeente Vught om relevante ontwikkelingen op elkaar af te 
stemmen. 
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6.3 Planning 
Figuur 16 toont de planning om Loyola aardgasvrij te maken. De 
focus ligt in eerste instantie op het isoleren van de woningen en 
gebouwen in de wijk. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid voor een 
warmte- en koudenet in Stadhouderspark verder onderzocht. Bij de 
aanleg van een eventueel warmte- en koudenet in Stadhouderspark 
kan mogelijk worden aangesloten bij eventuele 
bouwwerkzaamheden rondom kindcentrum Het Kwartier. Het 
aansluiten van Het Kwartier is heel belangrijk voor de business case 

van het warmte- en koudenet. Als blijkt dat het warmte- en koudenet 
in Stadhouderspark haalbaar is, dan wordt ook voor de volgende 
clusters een onderzoek gestart om in de jaren daarna het warmte- 
en koudenet eventueel uit te kunnen breiden. In de tussentijd wordt 
bij gebouwen waar de isolatie nog onvoldoende is ende CV-ketel 
vervangen moet worden, ingezet op een hybride warmtepomp.   
 
 

Figuur 15: planning naar een Aardgasvrij Loyola in 2050
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6.4 Middelen 
De Stuurgroep Warmtetransitie is een overkoepelend orgaan voor 
de warmtetransitie in de gehele gemeente Vught. Dit 
uitvoeringsplan maakt gebruik van de bestaande maatwerk 
energieadviezen via VET-Vught en van de diensten van het Energie 
+ Klimaatloket. De benodigde middelen voor de Stuurgroep, de 
maatwerk energieadviezen en het Energie + Klimaatloket worden 
niet in dit uitvoeringsplan beschreven, maar zijn wel van cruciaal 
belang voor het slagen van dit plan. Het is dus belangrijk dat de 
hiervoor benodigde middelen in de toekomst geborgd worden.  
 
Voor de werkgroep zijn zowel middelen nodig voor de eigen 
basiswerkzaamheden als voor het begeleiden en faciliteren van de 
bewoners die de mogelijkheden van een collectief warmte- en 
koudenet onderzoeken.  
 
De in Tabel 3 opgenomen middelen zijn een eerste inschatting. De 
benodigde middelen voor 2026 en verder worden mogelijk 
aangepast op basis van een evaluatie die in 2025 plaats zal vinden. 
 

 
*indien er geen (verdere verkenning naar een) warmte- en koudenet komt, 
komen deze middelen (gedeeltelijk) te vervallen 

Tabel 2: benodigde middelen ten behoeve van uitvoering 
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6.5 Risico’s en mitigatie 
Om de uitvoering van dit plan goed te laten verlopen en een 
betrouwbare warmtevoorziening te bieden, is een risicoanalyse 
uitgevoerd. Deze kijkt in eerste instantie naar de isolatieopgave en 
de individuele warmteoplossingen. Indien het warmte- en koudenet 
verder wordt ontwikkeld, zal hiervoor een separate risicoanalyse 
worden uitgevoerd. Tabel 4 toont de belangrijkste risico’s met de 
gekozen beheersmaatregelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabel 4: risicoanalyse
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7. Handelingsperspectief voor bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren 
 
De realisatie van een aardgasvrije wijk vraagt stappen van iedereen 
die in Loyola woont of werkt. Dit hoofdstuk beschrijft welke stappen 
bewoners, ondernemers en gebouweigenaren daarvoor moeten 
zetten en welke hulp en ondersteuning daarvoor beschikbaar is. 

7.1 Overstappen op een duurzame 
warmteoplossing 
Bewoners, ondernemers en gebouweigenaren kunnen in een aantal 
stappen overstappen op een duurzame warmteoplossing: 
 
1. Eigen situatie bepalen. Is er extra isolatie, ventilatie, 

kierdichting en koeling nodig om over te stappen op een 
duurzame warmteoplossing? Zijn er andere woon-, werk of 
renovatiewensen? Om een goed beeld te krijgen van de 
mogelijkheden en de maatregelen die getroffen moeten worden 
om over te kunnen stappen op een duurzame warmteoplossing, 
kunnen wijkbewoners gebruik maken van een energieadvies. Dit 
kan via: 

o Het Smart Twin platform; 
o de maatwerk energieadviezen via VET-Vught; 
o het Energie + Klimaatloket; 
o Buren die al eerder stappen hebben gezet en kennis 

willen delen. 
Wijkbewoners zullen dan ook worden gestimuleerd om gebruik 
te maken van bovenstaande mogelijkheden voor energieadvies; 

2. Gezamenlijke inkoop van isolatiemaatregelen. De werkgroep 
ondersteunt groepen bewoners op straat- en buurtniveau bij het 
organiseren van collectieve inkoopacties voor veel 
voorkomende gebouwmaatregelen, zoals specifieke 
isolatiemaatregelen. Bewoners kunnen hieraan deelnemen of 
zelf kiezen voor andere aanbieders; 

3. Gezamenlijke inkoop van duurzame warmteoplossing. Voor 
woningen waarbij er voldoende is geïsoleerd, ondersteunt de 
werkgroep bewoners op straat- en buurtniveau bij het 
organiseren van inkoopacties voor individuele 
warmteoplossingen. Daarnaast worden bewoners geholpen bij 
het overstappen naar koken op inductie. Ook hier hebben 
bewoners de keuze om hieraan deelnemen of zelf te kiezen 
voor andere aanbieders. In het geval van een warmte- en 
koudenet krijgen de bewoners een aanbod van het 
warmtebedrijf waarbij bewoners een keuze hebben om hier wel 
of niet op aan te sluiten; 

4. Afsluiting van het gas. Zodra de woning geen gas meer nodig 
heeft, kan de bewoner bij netbeheerder Enexis het verwijderen 
van de gasaansluiting aanvragen. De netbeheerder zal deze 
werkzaamheden dan uitvoeren; 

5. Nazorg. Het Energie + Klimaatloket blijft beschikbaar voor 
vragen en informatie. 

Isolatiemaatregelen 
Voor een groot gedeelte van de wijk is het belangrijk om eerst te 
kijken naar de isolatie van de woning. Verwarmen op lage 
temperaturen vraagt om voldoende isolatie, ventilatie en 
kierdichting. Hiervoor zal de werkgroep mensen aansporen om 
gebruik te maken van het eerdergenoemde Smart Twin platform 
en/of om gebruik te maken van de al bestaande maatwerk 
energieadviezen via VET-Vught. Daarnaast kan iedereen met 
vragen terecht bij het Energie + Klimaatloket. Er wordt aangeraden 
om bij het nemen ingrijpende maatregelen zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij natuurlijke momenten, zoals een verhuizing of 
verbouwing. Het is voor de uitvoering van dit plan dan ook van 
belang dat de werkgroep eigenaar-bewoners attendeert om op die 
natuurlijke momenten  te kijken naar  oplossingen voor het 
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besparen van energie en het zorgen voor een aardgasvrije 
warmteoplossing. Vanuit de werkgroep worden bewoners ook 
gestimuleerd om gezamenlijke inkoopacties te organiseren. De 
werkgroep kan hierbij ondersteunen. Naast het feit dat goede 
isolatie nodig is om de woning zonder aardgas van warmte te 
voorzien, is het ook altijd een goede keuze voor het klimaat, de 
portemonnee en het wooncomfort. 

Stappen voor eigenaar-bewoners buiten VvE’s 
Eigenaar-bewoners van zelfstandige woningen kunnen zelf de 
keuze maken voor isolatiemaatregelen en het bovenstaande 
stappenplan volgen. Bewoners die moeite hebben om de 
investeringen in hun woning te financieren kunnen hulp krijgen van 
het Energie + Klimaatloket bij het vinden en aanvragen van 
subsidies en voordelige leningen.  

Stappen voor VvE’s 
In Loyola zijn twee panden in het bezit van Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s). In beide panden hebben de appartementen 
eigen cv-ketels. Het betreft in beide gevallen relatief jonge panden, 
daarom is extra isoleren niet nodig. Overstappen op een duurzame 
warmteoplossing vereist in alle gevallen een besluit van de 
vergadering van eigenaars, vanwege de eventuele juridische, 
financiële en organisatorische consequenties. VvE’s krijgen daarom 
aparte aandacht in de uitvoering. De Rijksoverheid stelt een 
subsidie beschikbaar aan VvE’s om professioneel advies in te 
schakelen en voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Het 
gaat hier om de ‘Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen 
van eigenaars’ (SVVE). 

Stappen voor huurders bij Woonstichting Charlotte van 
Beuningen 
Woonstichting Charlotte van Beuningen is zelf verantwoordelijk voor 
de te nemen verduurzamingsmaatregelen en de communicatie 

daarover naar haar huurders. Dit is ook afhankelijk van de 
ontwikkelingen omtrent een eventueel warmte- en koudenet. 

Stappen voor particuliere huurders en verhuurders 
Particuliere verhuurders zijn verantwoordelijk voor de aanpassingen 
aan hun gebouwen en de overstap naar aardgasvrij. Ook zij kunnen 
gebruik maken van subsidies. Van huurders wordt verwacht dat zij 
meewerken als er een redelijk voorstel gedaan wordt of als er voor 
de benodigde aanpassingen dringende werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden.  

Stappen voor ondernemers en andere gebouweigenaren 
Ondernemers en andere gebouweigenaren zijn verantwoordelijk 
voor de aanpassingen aan hun gebouwen en de overstap naar 
aardgasvrij. Voor vragen en ondersteuning kunnen zij contact 
opnemen met de gemeente Vught. Er zijn meerdere (landelijke) 
regelingen die hen kunnen ondersteunen. 

7.2 Haalbaarheid 
De gemeente Vught en partners willen dat een aardgasvrije wijk 
toegankelijk is voor alle bewoners, ondernemers en andere 
gebouweigenaren. Hier wordt beschreven welke stappen er worden 
gezet om barrières voor deze overstap weg te nemen. 

Betaalbaarheid 
Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat de energiekosten 
van een duurzame warmteoplossing gemiddeld genomen lager zijn 
dan bij verwarming met aardgas. De kosten die gemoeid zijn met de 
isolatiemaatregelen en de duurzame warmteoplossing worden voor 
de meeste bewoners (deels) gecompenseerd door een lagere 
energierekening. De investering die hiervoor nodig is, moet wel 
gedaan kunnen worden. Om de betaalbaarheid te vergroten is er 
een aantal regelingen beschikbaar: 
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 Eigenaar-bewoners kunnen gebruikmaken van de landelijke 
ISDE-subsidie;  

 VvE’s met uitsluitend eigenaar-bewoners kunnen 
gebruikmaken van de SVVE-subsidie  

 Verhuurders en gemengde VvE’s kunnen gebruikmaken van 
de SAH-subsidie;  

 Het gemeentelijke isolatieprogramma biedt subsidies en 
ondersteuning voor eigenaar-bewoners in slecht geïsoleerde 
woningen met een beperkte WOZ-waarde. 

 
De ondersteunende regelingen die worden aangeboden door de 
overheid veranderen met enige regelmaat. In aanvulling op de 
hierboven beschreven regelingen geeft de Energiesubsidiewijzer9 
van Milieu Centraal per gemeente actuele informatie over subsidies 
en financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren, VvE’s en 
huurders.  

Financierbaarheid 
Aangezien de subsidie niet het hele investeringsbedrag dekt, blijft er 
een bedrag over dat uit eigen middelen, een lening of 
huurverhoging betaald moet worden. Hoewel de maatregelen dus 
zorgen voor een lagere energierekening, kunnen ze ook leiden tot 
hogere financierings- of huurlasten. Voor deze groep is de volgende 
ondersteuning beschikbaar: 
 

 Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen aan die voor 
huishoudens met een beperkt inkomen onder voorwaarden 
rente- en/of aflossingsvrij kunnen zijn; 

 Gemeente Vught biedt een Stimuleringsregeling 
Duurzaamheid aan waarbij een lening tegen een lage rente 

 
9 https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ 

kan worden afgesloten voor verduurzamingsmaatregelen 
zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp; 

 Bewoners die zich zorgen maken over de kosten kunnen 
zich melden bij Wegwijs+ en worden daar eventueel ook in 
contact gebracht met de andere instanties en organisaties 
ter ondersteuning. 

Werkbaarheid 
De werkbaarheid van dit uitvoeringsplan voor bewoners is 
geëvalueerd met behulp van een Doenvermogentoets10. Hieruit 
volgde een aantal aandachtspunten: 
 

 De mentale belasting voor de keuzes voor een 
warmteoplossing en isolatiemaatregelen blijft beperkt dankzij 
de inzet van actieve bewoners uit de buurt en de 
ondersteuning die de werkgroep biedt op het gebied van 
advies en collectieve inkoop. Daarnaast zijn er verschillende 
instrumenten beschikbaar zoals Smart Twin, 
maatwerkadviezen van VET-Vught en het Energie + 
Klimaatloket; 

 De belasting bij het vinden en aanvragen van subsidies en 
financiering is een aandachtspunt. Hier wordt door de 
werkgroep extra aandacht aan geschonken bij de 
inkoopacties. Bewoners kunnen met vragen ook terecht bij 
het Energie + Klimaatloket; 

 Gebouweigenaren die niet reageren op collectieve 
inkoopacties en adviezen mogen niet buiten de boot vallen. 
Daarom worden er doorlopend inkoopacties georganiseerd 
en wordt er ruim voordat de gaskraan dicht gaat extra 
aandacht besteed aan deze groep. 

 

10 Een Doenvermogentoets geeft inzicht of beleid, wet- en regelgeving 
uitgaat van realistische aannames over het doenvermogen van de 
doelgroep 
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Het is belangrijk om mogelijke probleemsituaties vroeg te 
signaleren. De aanpak hiervoor staat hieronder beschreven. 

Bijzondere omstandigheden 
Gedurende de uitvoering zullen er gevallen optreden waarin 
bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren niet makkelijk 
mee kunnen doen aan de uitvoering. De uitdagingen voor eigenaren 
van slecht geïsoleerde gebouwen zijn in elk geval voorzien. 
Daarnaast zullen er ook onvoorziene omstandigheden zijn, 
waardoor mensen die wel mee willen doen dit niet kunnen. Om hen 
te helpen, voorziet dit uitvoeringsplan enkele manieren om 
onvoorziene omstandigheden te ondervangen voor deze mensen: 
 

 Vroegsignalering. Bij buurtbijeenkomsten, 
inloopspreekuren en het Energie + Klimaatloket kunnen 
buurtbewoners aangeven tegen welke onvoorziene 
omstandigheden zij aanlopen.  

 Ondersteuning op maat. De werkgroep kan met de 
bewoners verkennen welke problemen zij hebben en welke 
oplossingen hiervoor zijn. 

 ‘Bezemwagen-periode’ voor de afsluiting van het 
aardgas. Ruim voor de datum waarop de levering van 
aardgas definitief gestopt wordt, zal er een ‘bezemwagen-
periode’ zijn. In deze periode kunnen oplossingen gezocht 
worden voor bewoners die nog met aardgas verwarmen, 
zodat niemand in de kou hoeft te zitten.  
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8. Monitoring en evaluatie 
Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid te toetsen 
gaat de gemeente Vught de voortgang van de warmtetransitie in 
Loyola nauwlettend monitoren en periodiek evalueren. In dit 
hoofdstuk beschrijven we hoe we dat doen en wanneer we 
bijsturen. 

8.1 Monitoring 
Om de voortgang van de warmtetransitie in Loyola te meten zal een 
aantal belangrijke aspecten gemonitord worden. Tabel 5 toont een 
overzicht van alle indicatoren, de uitwerking daarvan, de frequentie 
waarop de indicatoren worden gemonitord en wie verantwoordelijk 
is voor de monitoring.  

 
8.2 Evaluatie en herijking 

Evaluatie 
De uitkomsten van de monitoring worden halfjaarlijks door de 
stuurgroep besproken. Ook wordt er Een monitoringsverslag, 
inclusief duiding van de uitkomsten, door de stuurgroep vastgesteld. 

Tussentijdse wijzigingen van de plannen 
Als de evaluaties daartoe aanleiding geven, passen de partners en 
de werkgroep de plannen aan. Als dit gevolgen heeft voor het 
budget, de planning of de doelen, besluit de stuurgroep hierover. In 
alle andere gevallen besluit de werkgroep. Wijzigingen in het 
uitvoeringsplan vereisen een nieuw besluit van het college en 
eventueel van de besturen van de andere partners. De stuurgroep 
adviseert hierover.  
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Tabel 5: overzicht indicatoren 
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Begrippen 
 
All-electric warmteoplossing 
Een warmteoplossing op basis van elektriciteit, zonder aardgas of 
andere fossiele brandstoffen. 
 
Bouwperiode 
De periode waarin het bouwjaar van het gebouw ligt. De 
verschillende bouwperiodes lopen vaak samen met wijzigingen in 
de bouweisen die op dat moment van kracht waren. Dit geeft een 
indicatie van de mate van isolatie van een woning. 
 
Collectief warmte- en koudenet 
Een netwerk van leidingen onder de grond waar warm en koud 
water doorheen stroomt. Met een warmte- en koudenet kunnen 
woningen worden verwarmd en gekoeld. De term ‘collectief’ wordt 
gebruikt om het verschil met een individuele warmteoplossing te 
benadrukken. 
 
Doenvermogen 
Het vermogen om in actie te komen en vol te houden, zelfs bij 
tegenslagen. 
 
Duurzame warmteoplossing 
Een oplossing waarbij er verwarmd en gekookt wordt zonder 
fossiele brandstoffen. 
 
Economische haalbaarheid 
Geeft aan of een project voldoende opbrengt om de kosten te 
dekken en een hoog genoeg rendement te geven. 
 
Energiearmoede 
Gebrek aan toegang tot (betaalbare) energievoorzieningen in huis 
(TNO, 2020). Energiearme huishoudens zetten bijvoorbeeld de 

verwarming niet aan om te bezuinigen op stookkosten of warmen 
hun eten niet op omdat gas te duur voor ze is. 
 
(Eind)gebruikerskosten 
De (eind)gebruikerskosten zijn het saldo van de kosten en baten 
(met name energiebesparing) die bewoners, ondernemers en 
andere gebouweigenaren moeten opbrengen voor het overstappen 
op een alternatieve warmtetechniek inclusief de daarvoor 
benodigde isolatie van de woning. 
  
Handelingsperspectief 
Handelingsperspectief geeft aan welke mogelijkheden er zijn om in 
een bepaalde situatie te handelen. Het kan betrekking hebben op 
hoe mensen zich kunnen voorbereiden op aardgasvrije 
oplossingen. 
 
Hybride warmtepomp 
Een hybride warmtepomp is een kleine warmtepomp die met je cv-
ketel samenwerkt. Daardoor verbruik je minder aardgas. De 
warmtepomp werkt namelijk op stroom. 
 
Individuele warmteoplossing 
Oplossing waarbij een gebouw in haar eigen warmte voorziet en 
dus geen gebruik maakt van een collectief warmtenet. 
 
Klimaatadaptatie 
Het omgaan met hittestress, droogte en wateroverlast. 
  
Klimaatakkoord 
In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties in Nederland samen afspraken 
gemaakt over welke maatregelen ze tot 2030 gaan nemen om de 
CO2-uitstoot te reduceren in de sectoren gebouwde omgeving, 
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elektriciteit, industrie, mobiliteit en landbouw/landgebruik. Ook is de 
ambitie opgenomen om in 2050 de uitstoot vrijwel volledig terug te 
dringen (geen uitstoot). In het klimaatakkoord is ook de ambitie 
opgenomen om tot en met 2030 1,5 miljoen woningequivalenten te 
verduurzamen. Gemeenten hebben hierin een regierol. 
  
Meekoppelkansen 
Mogelijkheden om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te 
koppelen aan ander beleid en uitvoering bij de gemeente. 
Bijvoorbeeld een wijkgerichte aanpak afgestemd op inzet in het 
sociaal domein of het bundelen van de aanleg van een warmtenet 
met vervangingswerkzaamheden aan het riool. 
  
Nationale kosten 
De nationale kosten zijn de som van de totale kosten en baten in 
Nederland voor alle actoren gezamenlijk die nodig zijn om over te 
stappen op een alternatief voor aardgas. Hierbij zijn belastingen, 
heffingen en subsidies niet meegerekend omdat die kosten voor de 
ene actor maar baten voor de andere actor betreffen en daarmee 
wegvallen in deze rekenmethodiek. De nationale kosten worden 
uitgedrukt in euro per ton CO2. In het Klimaatakkoord worden 
nationale kosten “maatschappelijke kosten” genoemd. 
  
Netcapaciteit 
De netcapaciteit is de hoeveelheid elektriciteit die door een 
elektriciteitsnet getransporteerd kan worden. 
  
Omgevingsplan 
Het omgevingsplan bevat de lokale regels die de gemeente heeft 
opgesteld voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor 
haar grondgebied. 
  
 
 

Participatie 
Onder de Omgevingswet wordt met participatie het in een 
vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces 
van de besluitvorming over een project of activiteit bedoeld. Met 
belanghebbenden worden burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en bestuursorganen bedoeld. 
 
Piekbelasting 
De hoogste vraag naar elektrisch vermogen in een bepaalde 
periode.  
  
Pre-soortenmanagementplan 
Omdat het opstellen van een soortenmanagementplan tot twee jaar 
kan duren kan er tijdens de onderzoeksperiode gebruikgemaakt 
worden van een presoortenmanagementplan (pre-SMP). De 
provincie kan op basis van dit pre-SMP een tijdelijke 
gebiedsgerichte ontheffing verlenen. 
  
Seriematige bouw 
Woningen die in hetzelfde bouwproject, met hetzelfde ontwerp zijn 
gebouwd en daardoor dus zeer vergelijkbaar zijn. 
 
Soortenbescherming 
Soortenbescherming is bedoeld om de meest kwetsbare plant- en 
diersoorten in Nederland te beschermen. Het is verboden om deze 
planten en dieren te doden, vangen, verstoren of verwijderen. In de 
Wet natuurbescherming (Wnb) staan de soorten waar deze 
verboden voor gelden. De Wnb is per 1 januari 2024 overgegaan in 
de Omgevingswet. 
  
Soortenmanagementplan 
In een soortenmanagementplan staan maatregelen, gedragsregels 
en afspraken om ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bescherming 
van beschermde dier- en plantensoorten mogelijk te maken. Met 
een soortmanagementplan kan een generieke ontheffing worden 
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verkregen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb is per 1 
januari 2024 overgegaan in de Omgevingswet. 
 
Transitiegereed 
Wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te 
worden verwarmd op lage temperaturen. Daarnaast dient het 
warmteafgifte systeem in staat te zijn de woning op lage 
temperatuur te kunnen verwarmen. 
 
Transitievisie warmte 
In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch 
tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken 
waarvan de transitie op korte termijn gepland is, worden ook de 
potentiële alternatieve energie infrastructuren opgenomen. Met de 
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) wordt de 
transitievisie warmte vervangen door het warmteprogramma. 
Hiervoor gelden nieuwe regels en overgangsrecht. 
  
Uitvoeringsplan 
In een uitvoeringsplan beschrijf je als gemeente hoe een dorp, buurt 
of wijk aardgasvrij wordt. Het is een verdere uitwerking van de 
bestaande transitievisie warmte of nieuw vast te stellen 
warmteprogramma voor het betreffende gebied. 
 
Warmtebedrijf 
Het bedrijf/instantie die het collectieve warmtenet exploiteert. 
 
Warmteoplossingen 
Een warmteoplossing is een alternatieve warmtebron voor aardgas.  
 
Warmtetransitie 
De overgang van warmte op basis van fossiele brandstoffen (zoals 
aardgas) naar warmte op basis van duurzame energie. 
  
 

 


