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1 .  I N L E I D I N G



5

1.1 AANLEIDING

Gemeente Vught is op basis van de Wet op 
het primair onderwijs verantwoordelijk voor 
onderwijshuisvesting. Het Kwartier bestaande uit 
OBS De Koningslinde, basisschool Het Molenven en 
kinderopvang Partou, gelegen aan de Koninginnelaan 
te Vught kampt al jaren met ruimtegebrek. Op 21 juli 
2022 heeft de gemeenteraad van Vught opdracht 
gegeven om een vijftal varianten te onderzoeken 
om het ruimtegebrek op te lossen door permanente 
onderwijshuisvesting te realiseren.

 

Twee verschillende locaties
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1 .2 PLANLOCATIES

De varianten:
1 Nieuwbouw naast de huidige gymzaal;
2 Aan- en eventuele opbouw rechts van het huidige 

Kwartier;
3 Sloop en nieuwbouw op de locatie van het huidige 

Kwartier;
4 Nieuwbouw op de parkeerplaats van het Kwartier;
5 Nieuwbouw op het groenperceel Loonsebaan -JF 

Kennedylaan.

De voorstellen in dit document inclusief Kiss&Ride 
en parkeren zijn geen concrete ontwerpen. Het zijn 
verbeeldingen om inzicht te geven hoe een dergelijk 
programma zich tot de aanwezige ruimte verhoudt. 
In de investeringsbedragen zitten alle kosten voor 
betreffende variant, waaronder de nieuw- en verbouw, 
aanleg Kiss&Ride, sloop, tijdelijke huisvesting en 
procedures.
Voor iedere variant is een procedure nodig en valt 
weerstand te verwachten vanuit de bewoners uit de 
aangrenzende woonwijk.

In de volgende fase van het project, nadat de 
gemeenteraad een definitieve locatie of variant 
gekozen heeft wordt de definitiefase gestart. In 
deze fase dient onder andere een functioneel 
programma van eisen te worden opgesteld dat 
inzicht geeft in het programma op de begane grond 
en de verdieping(en). Op basis daarvan kan in de 
ontwerpfase de exacte positionering van het gebouw 
worden bepaald, het parkeren en Kiss&Ride.
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Het Molenven
Het uitgangspunt voor het gebouw is 266 leerlingen, 
maximaal 2 bouwlagen conform Kwaliteitskader:
• 1.538 m2 bvo onderwijshuisvesting (=(266 x 5,03 

m2) + 200 m2);
• 460 m2 bvo KDV (4 groepen à 115 m2 per groep);
• 230 m2 bvo BSO (2 groepen à 115 m2 per groep);
• +10% flexibiliteit voor architectonische en 

bouwkundige uitwerking;
• Totaal 2.451 m2 bvo.

Het uitgangspunt voor de buitenruimte is 
Kwaliteitskader, KDV eigen buitenruimte en BSO 
speelt in de (groene) openbare ruimte rondom het 
gebouw (huidige concept Het Kwartier):
• 1.132 m2 (=(266 x 2 m2) + 600 m2);
• 240 m2 KDV (=(64 kindplaatsen + 16 peuteropvang) 

x 3 m2);
• BSO in (groene) openbare ruimte.
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De Koningslinde
Het uitgangspunt voor het gebouw is 551 leerlingen, 
maximaal 2 bouwlagen conform Kwaliteitskader:
• 2.972 m2 bvo onderwijshuisvesting (=(551 x 5,03 

m2) + 200 m2);
• 690 m2 bvo KDV (6 groepen à 115 m2 per groep);
• 230 m2 BSO (2 groepen à 115 m2 per groep);
• +10% flexibiliteit voor architectonische en 

bouwkundige uitwerking;
• Totaal 4.600 m2 bvo.

Het uitgangspunt voor de buitenruimte is 
Kwaliteitskader, KDV eigen buitenruimte en BSO 
speelt in de (groene) openbare ruimte rondom het 
gebouw (huidige concept Het Kwartier):
• 1.702 m2 (=(551 x 2 m2) + 600 m2);
• 288 m2 KDV (=(80 kindplaatsen + 16 peuteropvang) 

x 3 m2);
• BSO in (groene) openbare ruimte.

1.3 PROGRAMMA

Het uitgangspunt is om voor Het Molenven 
nieuwbouw te realiseren op basis van de 
gemiddelde leerling prognose over 2021-2042 
en het Kwaliteitskader huisvesting onderwijs. 
De Koningslinde blijft in het huidige Kwartier. Dit 
gebouw zal beheerstechnisch en functioneel worden 
aangepast. Uitgezonderd variant 3; daar krijgen beide 
scholen een nieuw gebouw.

Het Kwaliteitskader huisvesting is een landelijk en 
breed gedragen document waarin de basiskwaliteit 
is gedefinieerd van onderwijsgebouwen. Daarin is 
onder andere opgenomen dat basisscholen tot 5.000 
m2 bvo bij voorkeur worden gebouwd in maximaal 2 
bouwlagen. Omdat bij sommige varianten ruimtelijke 
beperkingen aanwezig zijn op de locatie, zijn er ook 
varianten bedacht in 3 bouwlagen. Deze 3 laags 
varianten zijn onderwijskundig niet wenselijk. In het 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) is vastgelegd dat 
onderwijsgebouwen in Vught ook moeten voorzien in 
kinderopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO).
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Bestaande schoolgebouw met naastgelegen tijdelijke locatie Overgang verhard fietspad naar zandpad Tribune over fietsenberging

Moestuin voor natuureducatieSpeelveld tussen de bomen Verhard speelveld en op de achtergrond het parkeerterrein

Foto’s van Het Kwartier

Het punt waar op rotonde aangesloten wordt

Speelveld tussen de bomen

Foto’s van locatie Loonse Baan
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Bestaande situatie Het Kwartier Bestaande situatie locatie Loonse Baan
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2.1 BESTAANDE VERKEERSSITUATIE EN 
PARKEERPLAATS

Uitkomst verkeersonderzoek door DTV Consultants (mei 
2022) 
In de bestaande opzet is volgens het verkeersonderzoek het 
probleem dat door de grote stroom fietsers op en rond de 
rotonde, er geen doorstroming bij de auto’s plaatsvindt en 
de wachtrij oploopt. Doordat zij in sommige gevallen lang stil 
moeten staan, nemen zij vaker risico’s bij het kruisen van de 
fiets- en voetgangersoversteek. Bovendien is het zicht op de 
oversteek door de ‘slinger’ in het fietspad beperkt. 

Gebruik parkeerplaats 
De parkeerplaats is voor meerdere functies bestemd: 
• Overdag het IKC (school, KDV en BSO) met piekmoment 

tijdens brengen en halen.
• Grotendeels buiten de schooltijden parkeren voor de 

sportzaal en het sportschooltje.
• Het overloopparkeren van gebouw met fysiotherapie 

(piekmoment overdag) en appartementgebouw 
(piekmoment avonden en weekenden).

• Het overloopparkeren voor atletiekbaan (piekmomenten bij 
evenementen).

Doordat de functies andere piekmomenten hebben, 
functioneert het dubbelgebruik van de parkeerplaats goed. Er 
ontstaat een hectisch piekmoment op het moment dat ouders 
kinderen met de auto gaan brengen en halen. Dit moment is 
kort maar intensief met als gevolg dat er dubbelgeparkeerd 
wordt, door groen gereden wordt etcetera. Als gevolg hiervan 
kunnen onveilige situaties op het parkeerterrein ontstaan.

Aandachtspunten voor langzame verkeersroute, ontsluiting en parkeren

P

P
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2.2 CONCEPT PARKEREN EN KISS&RIDE 

Ontsluiting
In het concept van deze Kiss&Ride is de stroom fietsers 
losgetrokken van de autoroute, waardoor er geen oversteek 
momenten plaatsvinden. Uit het verkeersonderzoek 
is gebleken dat de meeste leerlingen uit oostelijke en 
zuidelijke richting van de rotonde komen. Om deze rotonde 
te ontlasten wordt aan de westzijde van de Postweg een 
tweerichtingsfietspad voorgesteld. Ook is er bij het ontwerp 
rekening gehouden met de opstelplaatsen van de auto’s in het 
geval van file. 

Kiss&Ride en parkeren scheiden
Het noordelijke deel wordt een parkeerplaats voor de 
docenten en de gebruikers van de andere functies.

Voor het zuidelijke deel van de huidige parkeerplaats 
wordt een andere inrichting voorgesteld gericht op een 
veilige en beter georganiseerde Kiss&Ride. Door hier twee 
éénrichtingsrijbanen met langsparkeren toe te passen, 
ontstaat een overzichtelijke Kiss&Ride. Het langsparkeren is 
eenvoudiger met indraaien en zorgt ook voor minder risico 
op kleine aanrijdingen (auto of kind). Voordeel is ook dat 
met dit systeem de kinderen direct op een trottoir afgezet 
kunnen worden. Door middel van afwijkende kleur voor de 
bestrating wordt duidelijk gemaakt wat de veilige route naar 
de school is en de voetgangersoversteekplaatsen worden 
duidelijk gemarkeerd (kleurstelling, eventueel met een 
drempelconstructie voor auto’s). Voor auto’s is er één optie 
om door de Kiss&Ride te rijden, daardoor is er minder hectiek. 
Er zijn geen mogelijkheden om door het groen of tegen het 
verkeer in te rijden. 

Conceptkaart voor langzame verkeersroute, ontsluiting en parkeren
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Plankaart parkeren en Kiss&Ride (schaal 1:1000)

Benodigd aantal parkeerplaatsen
Met een totaal van 266+551 = 817 leerlingen voor beide scholen, 
kan er vanuit worden gegaan dat er 33 klaslokalen benodigd 
zijn (ca. 25 leerlingen per klas). Dit geeft een totaal van 33 
parkeerplaatsen voor docenten. Verder wordt ongeveer 20% van 
de leerlingen met de auto gebracht: 817 * 0,2 = 163 leerlingen. 

Bestaande parkeerplaats
De huidige parkeerplaats heeft 89 parkeerplaatsen. Omdat er 
geen duidelijke markering van vakken is, wordt er inefficiënt 
geparkeerd. Per 15 meter lengte aan parkeerblok zijn er in de 
praktijk 5 parkeerplaatsen.

Nieuwe parkeerplaats
Door te werken met duidelijke vakkenmarkering van 2,50 meter 
breedte per parkeervak wordt het parkeerterrein efficiënter en 
kunnen meer parkeerplaatsen worden aangelegd.
Aantal nieuwe reguliere parkeerplaatsen:  80 
Aantal K&R parkeerplaatsen:    46
Aantal te kappen / verplaatsen bomen:   38

De uitbreiding van de parkeerplaats en de eenrichtingsroute terug 
naar de rotonde is oplosbaar in de bestemming groen en sport.
Het voorstel van deze Kiss&Ride zijn voor de varianten 1 t/m 
4 van toepassing. Voor variant 5 kan deze verbeterslag op 
deze locatie ook doorgevoerd worden, echter hoeft dan niet 
het linkerdeel van de parkeerplaats (ca. 20 parkeerplaatsen) 
uitgevoerd te worden.
Variant 5 is op een andere locatie. Het parkeren daar krijgt een 
eigen Kiss&Ride en parkeerplaats voor personeel. De verwachting 
is dat op de locatie Het Kwartier minder drukte ontstaat doordat 
het verkeer zich zal spreiden.
Een bijkomstigheid van dit Kiss&Ride concept is dat Jeugd Actief 
aanpassingen moet doen in haar programma. De nieuwe inrichting 
zal in overleg met Jeugd Actief moeten worden bedacht.
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3 .  V A R I A N T E N S T U D I E
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3.1 RANDVOORWAARDENKAART HET KWARTIER

Natuurnetwerk Brabant (NNB)
Tegen de locatie ligt een zone die aangeduid is als 
Natuurnetwerk Brabant. In deze zone kan in principe niet 
gebouwd worden. Indien er wel een wens is te bouwen in deze 
zone dient afstemming met de Provincie Noord Brabant plaats 
te vinden en moet verloren natuur gecompenseerd worden. Ook 
legt de Provincie de verplichting op om alternatieve locaties te 
onderzoeken. Indien alternatieve locaties beschikbaar zijn wordt 
er geen medewerking gegeven aan bouwen in het NNB.

Vleermuiskelder
Ten noordoosten van Het Kwartier bevindt zich een 
vleermuiskelder. Voor sommige varianten dient deze 
vleermuiskelder verwijdert te worden. Uit een onderzoek van 
Cobra Adviseurs uit 2019 is gebleken dat er geen vleermuizen in 
de kelder zitten. De vleermuissoorten die in dit gebied destijds 
zijn aangetroffen verblijven normaliter niet in kelders. Omdat bij 
Flora-fauna wetgeving onderzoeksrapporten slechts 3 jaar oud 
mogen zijn dient dit onderzoek geactualiseerd te worden.

Milieuzonering
Een school is een functie die een mileuzonering heeft richting 
geluidsgevoelige objecten, in deze situatie de bestaande 
woningen. Het hindergevende aspect is het geluid van de 
speelplaatsen en installaties op of aan gebouwen. Daarvoor geldt 
een zone van 30 meter.  

Randvoorwaardenkaart: milieucirkels, NNB en vleermuizenkelder
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3.2 VARIANT 1 -  NIEUWBOUW NAAST GYMZAAL

Variant 1A - Twee bouwlagen
Afhankelijk van de vormgeving van het gebouw en het programma op de 
begane grond komt het gebouw wel of niet binnen de contour van het 
Natuurnetwerk Brabant. In deze variant is gekozen om de bestaande rooilijn 
op de begane grond te respecteren en op de verdieping door deze rooilijn 
heen te bouwen. Hierdoor is er vanaf het fietspad een zichtlijn onder het 
schoolgebouw door en blijft de verbinding met achterliggende groen- en 
natuurgebied behouden. De footprint van het gebouw komt hierdoor in 
het NNB te liggen evenals de buitenruimte van de KDV. Of het NNB ook 
beperkingen oplegt op inrichtingsniveau van buitenruimte moet nader 
worden onderzocht.
Alternatieve varianten die niet in het NNB liggen lijken mogelijk maar vragen 
nadere uitwerking.

Bijkomstigheid van deze variant is dat Jeugd Actief de ruimte naast de 
gymzaal (bivakterrein) niet meer kan gebruiken. Een alternatieve oplossing is 
op dit moment niet voorhanden.

Footprint     1.290 m2 in NNB
Programma Molenven 2.451 m2 bvo 2 bouwlagen
Buitenterrein KDV    240 m2 in NNB
Parkeren     Op nieuwe parkeerplaats 80 + 46 K&R
Fietsparkeren    ca. 250 *
Aantal te kappen bomen   38 K&R + 19

*  Voor het aantal fietsparkeerplaatsen is uitgegaan van de beschikbare 
ruimte. Dit principe is gehanteerd bij alle varianten. De aantallen 
fietsparkeerplaatsen verschillen dus per variant. In de definitiefase dient 
dit nader te worden afgestemd.

Isometrie variant 1A

Plankaart variant 1A

1

2



1 6

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 1A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 1ABestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 1A
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Variant 1B - Drie bouwlagen
In deze variant is gekozen om de bestaande rooilijn op de begane grond 
te respecteren en op de verdiepingen door deze rooilijn heen te bouwen. 
Hierdoor is er vanaf het fietspad een zichtlijn onder het schoolgebouw door 
en blijft de verbinding met achterliggende groen- en natuurgebied behouden. 
De footprint van het gebouw is smaller dan variant 1A en valt buiten de 
contour van het NNB echter de buitenruimte van de KDV valt binnen het NNB. 
Of het NNB ook beperkingen oplegt op inrichtingsniveau van buitenruimte 
moet nader worden onderzocht.

Bijkomstigheid van deze variant is dat Jeugd Actief de ruimte naast de 
gymzaal (bivakterrein) niet meer kan gebruiken. Een alternatieve oplossing is 
op dit moment niet voorhanden.

Footprint     990 m2

Programma Molenven 2.451 m2 bvo 3 bouwlagen
Buitenterrein KDV    240 m2 in NNB
Parkeren     Op nieuwe parkeerplaats 80 + 46 K&R
Fietsparkeren    ca. 210
Aantal te kappen bomen   38 K&R + 13

Isometrie variant 1B

Plankaart variant 1B

1

2
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 1B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 1BBestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 1B
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Plankaart variant 1B

Isometrie variant 1B

Plankaart variant 1A 

Isometrie variant 1A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  1 A  E N  1 B
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 1B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 1B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 1A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 1A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  1 A  E N  1 B
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Ruimtelijke vergelijking o.a.: 
• Inbedding en positionering in context
• Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren
• Natuurbehoud en bomen

Financiële vergelijking o.a.: 
• Tijdelijke huisvesting noodzakelijk?
• Totale kosten

PVE en wensen Molenven (266 l.l.) o.a.:
• 1.538 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 460 m2 bvo KDV + 240 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

PVE en wensen Koningslinde (551 l.l.) o.a.:
• 2.972 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 690 m2 bvo KDV + 288 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

Bestemmingsplan o.a.:
• Natuurnetwerk Brabant
• Speelzones buiten 30m milieucontour 
• Omzetten naar bestemming maatschappelijk
• Conflict met bouwvlak, maximaal toegestane 

bouwhoogte (12 meter), maximaal toegestane 
goothoogte (12 meter)

V a r i a n t  1 A  -  T w e e  b o u w l a g e n

• Gebouw voegt zich in de strip met maatschappelijke 
voorzieningen en wordt door het overstek zichtbaar

• Sluit aan op nieuwe parkeerplaats
• Jeugd Actief kan locatie niet meer gebruiken 
• 38 + 19 bomen dienen gekapt te worden

• Deels tijdelijke huisvesting nodig
• € 15.375.265

• Het programma past binnen het aangeduide volume   
van 2 lagen

• Een eventueel toekomstige uitbreiding wordt beperkt door 
contour Natuurnetwerk Brabant en bomen

• Spelen onder vruchtdragende bomen is niet wenselijk

• Niet van toepassing

• Bouwvolume staat deels in contour Natuurnetwerk Brabant, 
buitenruimte KDV en BSO helemaal, afstemming met Provincie 
en compensatie is noodzakelijk

• Geen last van milieucontour
• Nieuwe bestemming nodig (van natuur naar maatschappelijk)

V a r i a n t  1 B  -  D r i e  b o u w l a g e n

• Gebouw voegt zich in de strip met maatschappelijke 
voorzieningen en wordt door het overstek zichtbaar 

• Sluit aan op nieuwe parkeerplaats
• Jeugd Actief kan locatie niet meer gebruiken 
• 38 + 13 bomen dienen gekapt te worden

• Deels tijdelijke huisvesting nodig
• € 15.274.940

• Het programma past binnen het aangeduide volume   
van 2-3 lagen, echter 3 lagen is onderwijskundig niet 
wenselijk

• Spelen onder vruchtdragende bomen is niet wenselijk

• Niet van toepassing

• Bouwvolume inpasbaar buiten contour Natuurnetwerk Brabant, 
de buitenruimte KDV en BSO niet helemaal, afstemming met 
Provincie en compensatie is noodzakelijk

• Geen last van milieucontour
• Nieuwe bestemming nodig (van natuur naar maatschappelijk)

B E O O R D E L I N G  V A R I A N T  1  -  N I E U W B O U W  N A A S T  G Y M Z A A L
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3.3 VARIANT 2 -  OPBOUW EN AANBOUW RECHTS VAN HET 
KWARTIER 

Variant 2A - Twee bouwlagen
Uit een onderzoek van TenW architecten-adviseurs uit 2016 blijkt dat destijds 
met de bouw van Het Kwartier rekening is gehouden met een beperkte 
opbouw, 4 lokalen, op het terras boven de fietsenstalling. Omdat het 
uitgangspunt is op- en/of aan te bouwen aan de rechterzijde van het Kwartier 
is het onlogisch om 4 extra lokalen te bouwen aan de linkerzijde. In deze 
variant is gekozen om de nieuwbouw middels aanbouw aan de rechterzijde 
van het Kwartier te onderzoeken. Omdat het huidige gebouw na vertrek van 
Het Molenven te groot is voor alleen De Koningslinde wordt circa 700 m2 
meegenomen in de aanbouw voor Het Molenven. Om het programma van Het 
Molenven te behalen wordt er 2 x 880 m2 bvo nieuw toegevoegd.

De bestaande rooilijn wordt gerespecteerd en het nieuw te bouwen volume 
wordt geplaatst op de locatie van de vleermuiskelder en de noodlokalen. Het 
gebouw krijgt een eigen entree.

Of deze variant constructief haalbaar is moet nader onderzocht worden. Of 
deze variant functioneel mogelijk is in relatie tot daglichttoetreding en de 
situering van lokalen moet nader onderzocht worden.
 
Footprint     880 m2 + deel bestaand
Programma Molenven 2.451 m2 bvo 2 bouwlagen
Buitenterrein KDV    240 m2

Parkeren     Op nieuwe parkeerplaats 80 + 46 K&R
Fietsparkeren    ca. 260
Aantal te kappen bomen   38 K&R + 11

Isometrie variant 2A

Plankaart variant 2A

2

1



2 3

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 2ABestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 2, variant 2A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 2ABestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 2A
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Variant 2B - Drie bouwlagen
In deze variant is gekozen om de nieuwbouw losstaand aan de rechterzijde 
van het Kwartier te onderzoeken waarbij de bestaande rooilijn (1ste en 
2de rooilijn) wordt gerespecteerd. Het nieuwe gebouw wordt geplaatst 
op de locatie van de vleermuiskelder en de noodlokalen en steekt aan de 
achterzijde verder door.

Deze variant kan invloed hebben op de daglichttoetreding van de ruimtes 
aan de rechter zijde van het Kwartier. Ook van de bezonning op de 
aanwezige buitenruimtes. Dit moet nader onderzocht worden.

Footprint     820 m2

Programma Molenven 2.451 m2 bvo 3 bouwlagen
Buitenterrein KDV    240 m2

Parkeren     Op nieuwe parkeerplaats 80 + 46 K&R
Fietsparkeren    ca. 210 
Aantal te kappen bomen   38 K&R + 11

Isometrie variant 2B

Plankaart variant 2B

2

1
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 2BBestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 2, variant 2B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 2BBestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 2B
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Plankaart variant 2B

Isometrie variant 2B

Plankaart variant 2A 

Isometrie variant 2A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  2 A  E N  2 B
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 2B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 2B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 2A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 2A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  2 A  E N  2 B
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Ruimtelijke vergelijking o.a.: 
• Inbedding en positionering in context
• Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren
• Natuurbehoud en bomen

Financiële vergelijking o.a.: 
• Tijdelijke huisvesting noodzakelijk?
• Totale kosten

PVE en wensen Molenven (266 l.l.) o.a.:
• 1.538 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 460 m2 bvo KDV + 240 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

PVE en wensen Koningslinde (551 l.l.) o.a.:
• 2.972 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 690 m2 bvo KDV + 288 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

Bestemmingsplan o.a.:
• Natuurnetwerk Brabant
• Speelzones buiten 30m milieucontour 
• Omzetten naar bestemming maatschappelijk.
• Conflict met bouwvlak, maximaal toegestane 

bouwhoogte (12 meter), maximaal toegestane 
goothoogte (12 meter)

V a r i a n t  2 A  -  T w e e  b o u w l a g e n

• Het programma past op de locatie, samen een massaal gebouw
• Beide scholen blijven aan elkaar verbonden
• Sluit aan op nieuwe parkeerplaats
• Verwijderen vleermuiskelder
• 38 + 11 bomen dienen gekapt te worden

• Deels tijdelijke huisvesting nodig
• € 17.501.882

• Het programma past binnen het aangeduide nieuwe volume  
van 2 lagen in combinatie met ca. 700 m2 in het bestaande 
gebouw

• De resterende ruimte in het bestaande gebouw is voor 
Koningslinde

• Op terras boven fietsenstalling is nog uitbreidingsruimte

• Schoolvolume inpasbaar buiten contour Natuurnetwerk Brabant
• Speelplaats buiten milieucontour
• Nieuwe bestemming nodig (van groen naar maatschappelijk)

Variant 2B -  Drie bouwlagen

• Het programma past op de locatie
• Beide scholen hebben een eigen gebouw
• Sluit aan op nieuwe parkeerplaats
• Verwijderen vleermuiskelder
• 38 + 11 bomen dienen gekapt te worden

• Deels tijdelijke huisvesting nodig
• € 17.252.614

• Het programma past binnen het aangeduide volume   
van 3 lagen, echter 3 lagen is onderwijskundig niet wenselijk

• Het bestaande gebouw is in zijn geheel voor Koningslinde
• Dit betekent dat er naar de toekomst 700 m2 reserve aanwezig 

is in bestaande gebouw

• Schoolvolume inpasbaar buiten contour Natuurnetwerk Brabant
• Speelplaats buiten milieucontour
• Nieuwe bestemming nodig (van groen naar maatschappelijk)

B E O O R D E L I N G  V A R I A N T  2  -  O P B O U W  E N  A A N B O U W  R E C H T S  V A N  H E T  K W A R T I E R
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3.4 VARIANT 3 -  SLOOP- EN NIEUWBOUW OP HUIDIGE LOCATIE

Variant 3A - Twee bouwlagen
In deze variant wordt sloop- en nieuwbouw voorgesteld op de huidige locatie 
waarbij de bestaande rooilijn wordt gerespecteerd. Beide scholen krijgen 
een eigen gebouw, onder ééN dak. Vanwege de omvang van het programma 
dient er aan de gymzaal te worden gebouwd. Dit kan gevolgen hebben 
voor de daglichttoetreding en de verlichting. De buitenruimte van de KDV 
komt te liggen in de smalle strook tussen het gebouw en het fietspad en het 
fietsparkeren komt op de locatie van noodlokalen. De vleermuiskelder kan 
wellicht worden ingepast.

In het ontwerpbestemmingsplan Vught Noord 2022 is een bouwvlak 
opgenomen dat strak om het bestaande Kwartier is getekend waarbij is 
opgenomen dat dit bouwvlak voor 80% bebouwd mag worden. Of voor deze 
variant een procedure benodigd is kan pas met zekerheid worden gezegd 
zodra het bestemmingsplan Vught Noord 2022 onherroepelijk is.

Het huidige gebouw is nog niet oud en is in een goede staat. De 
beheerstechnische problemen, waaronder de klimaatbeheersing, 
kunnen eenvoudig worden opgelost. Deze kosten zijn opgenomen in de 
investeringskosten.

Footprint     3.365 m2

Programma Molenven 2.451 m2 bvo 2 bouwlagen
Programma Koningslinde 4.281 m2 bvo 2 bouwlagen
Buitenterrein KDV Molenven  240 m2

Buitenterrein KDV Koningslinde  288 m2

Parkeren     Op nieuwe parkeerplaats 80 + 46 K&R
Fietsparkeren    ca. 700
Aantal te kappen bomen   38 K&R

Isometrie variant 3A

Plankaart variant 3A

1

2



3 0

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 3ABestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 2, variant 3A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 3ABestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 3A
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Variant 3B - Drie bouwlagen
In deze variant wordt sloop- en nieuwbouw voorgesteld op de huidige 
locatie waarbij de bestaande rooilijn (1ste en 2de rooilijn) wordt gerespecteerd. 
Beide scholen krijgen een eigen gebouw, onder 1 dak. Om de afstand tot de 
bestaande woningen van het 3 laags deel zo groot mogelijk te houden is 
ervoor gekozen aan te bouwen aan de gymzaal. Dit kan gevolgen hebben 
voor de daglichttoetreding en de verlichting. Alternatieve varianten waarbij 
niet wordt aangebouwd aan de gymzaal hebben tot gevolg dat het gebouw 
dichterbij de bestaande woningen komt te staan of meer programma op de 
3de laag wordt gerealiseerd. 

De buitenruimte van de KDV komt voor Het Molenven te liggen in de smalle 
strook tussen het gebouw en het fietspad en voor De Koningslinde aan 
de zijkant van het gebouw. Het fietsparkeren komt op de locatie van de 
noodlokalen. De vleermuiskelder kan wellicht worden ingepast.

In het ontwerpbestemmingsplan Vught Noord 2022 is een bouwvlak 
opgenomen dat strak om het bestaande Kwartier is getekend waarbij is 
opgenomen dat dit bouwvlak voor 80% bebouwd mag worden. Of voor 
deze variant een procedure benodigd is kan pas met zekerheid worden 
gezegd zodra het bestemmingsplan Vught Noord 2022 onherroepelijk is. De 
bouwhoogte van 12 meter biedt de mogelijkheid voor 3 bouwlagen.

Het huidige gebouw is nog niet oud en is in een goede staat. De 
beheerstechnische problemen, waaronder de klimaatbeheersing, 
kunnen eenvoudig worden opgelost. De kosten hiervoor zitten in de 
investeringskosten.

Footprint     2.958 m2

Programma Molenven 2.451 m2 bvo 2 bouwlagen
Programma Koningslinde 4.281 m2 bvo 3 bouwlagen
Buitenterrein KDV Molenven  240 m2

Buitenterrein KDV Koningslinde  288 m2

Parkeren      Op nieuwe parkeerplaats 80 + 46 K&R
Fietsparkeren    ca. 700
Aantal te kappen bomen   38 K&R

Isometrie variant 3B

Plankaart variant 3B

1

2
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 3BBestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 2, variant 3B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 3BBestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 3B
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Plankaart variant 3B

Isometrie variant 3B

Plankaart variant 3A 

Isometrie variant3A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  3 A  E N  3 B
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 3B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 3B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 3A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 3A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  3 A  E N  3 B
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Ruimtelijke vergelijking o.a.: 
• Inbedding en positionering in context
• Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren
• Natuurbehoud en bomen

Financiële vergelijking o.a.: 
• Tijdelijke huisvesting noodzakelijk?
• Totale kosten

PVE en wensen Molenven (266 l.l.) o.a.:
• 1.538 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 460 m2 bvo KDV + 240 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

PVE en wensen Koningslinde (551 l.l.) o.a.:
• 2.972 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 690 m2 bvo KDV + 288 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

Bestemmingsplan o.a.:
• Natuurnetwerk Brabant
• Speelzones buiten 30m milieucontour 
• Omzetten naar bestemming maatschappelijk
• Conflict met bouwvlak, maximaal toegestane 

bouwhoogte (12 meter), maximaal toegestane 
goothoogte (12 meter)

V a r i a n t  3 A  -  T w e e  b o u w l a g e n

• Het is een massaal gebouw (lengte, breedte, hoogte)
• School staat tegen gymzaal
• De ruimte rond het gebouw is krap
• Sluit aan op nieuwe parkeerplaats
• Geen impact naar natuur of groen
• 38 + 0 bomen dienen gekapt te worden

• Veel tijdelijke huisvesting nodig
• € 37.097.960

• Het programma past binnen het aangeduide volume   
van 2 lagen

• Door het bouwen tegen de gymzaal kunnen er problemen 
komen met de daglichttoetreding

• Het programma past binnen het aangeduide volume   
van 2 lagen

• Schoolvolume inpasbaar buiten contour Natuurnetwerk Brabant
• Speelplaats buiten milieucontour
• Geen nieuwe bestemming, passende bouwhoogte
• Let op! Het ontwerpbestemmingsplan Vught Noord beperkt de 

mogelijkheden van het bouwvlak

V a r i a n t  3 B  -  D r i e  b o u w l a g e n

• Het is een massaal gebouw (lengte, breedte, hoogte), derde 
laag beperkt zichtbaar

• School staat tegen gymzaal, door ruimte rond gebouw 
alternatief mogelijk waarbij niet tegen gymzaal wordt gebouwd

• Sluit aan op nieuwe parkeerplaats
• Geen impact naar natuur of groen
• 38 + 0 bomen dienen gekapt te worden

• Veel tijdelijke huisvesting nodig 
• € 37.240.100

• Het programma past binnen het aangeduide volume van 2 
lagen

• Door het bouwen tegen de gymzaal kunnen er problemen 
komen met de daglichttoetreding

• Het programma past binnen het aangeduide volume van 2 en 3 
lagen, echter 3 lagen is onderwijskundig niet wenselijk

• Schoolvolume inpasbaar buiten contour Natuurnetwerk Brabant
• Speelplaats buiten milieucontour
• Geen nieuwe bestemming
• Let op! Het ontwerpbestemmingsplan Vught Noord beperkt de 

mogelijkheden van het bouwvlak

B E O O R D E L I N G  V A R I A N T  3  -  S L O O P -  E N  N I E U W B O U W  O P  H U I D I G E  L O C A T I E
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3.5 VARIANT 4 -  NIEUWBOUW OP DE HUIDIGE PARKEERPLAATS 
HET KWARTIER

Variant 4A - Twee bouwlagen
In deze variant is onderzocht om de nieuwbouw voor Het Molenven op 
de huidige parkeerplaats te realiseren. Omdat het gebouw losstaand 
in de parkzone komt te staan moeten er meerdere rooilijnen worden 
geïntroduceerd. Door de omvang van het gebouw komt de parkzone 
onder druk te staan. Aan drie zijden wordt het gebouw omsloten door een 
verkeersfunctie waardoor kinderen altijd met fietsers en auto’s geconfronteerd 
worden. Dit is niet wenselijk. De entree komt aan de zuidwestzijde.

De enige plek om de buitenruimte van de KDV te kunnen maken is onder de 
kroonprojectie van de monumentale bomenrij. Ook komt het gebouw tegen 
de kroonprojectie van de monumentale bomenrij aan waardoor structureel 
snoeien noodzakelijk is. Dit is ongewenst bij monumentale bomen.

De parkeerplaatsen die verdwijnen zullen elders gecompenseerd moeten 
worden. Als oplossing is in deze variant gekozen om de parkeerplaats te 
verlengen, door te trekken, tot voor de gymzaal. Het eerder voorgestelde 
Kiss&Ride principe met langsparkeren kan in deze variant niet gerealiseerd 
worden. Een alternatief moet nader onderzocht worden. Om de fietsers te 
scheiden van het autoverkeer wordt het fietspad verder omgelegd.

Jeugd Actief heeft bij deze variant aangegeven niet meer op de locatie Het 
Kwartier te kunnen blijven. Een alternatieve locatie is op dit moment niet 
voorhanden.

Footprint     1.200 m2
Programma Molenven 2.451 m2 bvo 2 bouwlagen
Buitenterrein KDV Molenven  240 m2
Parkeren (Kiss&Ride onduidelijk)  Op nieuwe parkeerplaats 122
Fietsparkeren    ca. 220
Aantal te kappen bomen   38 + 7

Isometrie variant 4A

Plankaart variant 4A

1

2
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 4ABestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 2, variant 4A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 4ABestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 4A
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Variant 4B - Drie bouwlagen
In deze variant is onderzocht om de nieuwbouw voor Het Molenven op de 
huidige parkeerplaats te realiseren op basis van een kolomstructuur in 3 
bouwlagen. Omdat het gebouw losstaand in de parkzone komt te staan 
moeten er meerdere rooilijnen worden geïntroduceerd. Door de omvang 
en hoogte van het gebouw komt de parkzone onder druk te staan. De 
aansluiting van de school op de begane grond is niet ideaal, vanuit het 
onderwijs zelfs onwenselijk. Het programma zit op de verdiepingen echter 
de entree op de begane grond. Aan drie zijden wordt het gebouw omsloten 
door een verkeersfunctie en omdat het parkeren ook onder het gebouw is 
gesitueerd worden kinderen altijd met fietsers en auto’s geconfronteerd. Dit 
is niet wenselijk. 

De enige plek om de buitenruimte van de KDV te kunnen maken is onder de 
kroonprojectie van de monumentale bomenrij. De entree is in deze variant 
naast de speelruimte van de KDV gesitueerd. Het gebouw komt tegen de 
kroonprojectie van de monumentale bomenrij aan waardoor structureel 
snoeien noodzakelijk is. Dit is ongewenst bij monumentale bomen.

Het eerder voorgestelde Kiss&Ride principe kan in deze variant niet 
gerealiseerd worden. Er is een alternatief principe bedacht met zowel langs- 
als haaks parkeren aan de noordzijde van het gebouw.

Jeugd Actief heeft bij deze variant aangegeven waarschijnlijk niet meer op 
de locatie Het Kwartier te kunnen blijven. Dit is afhankelijk van de uitwerking 
van het parkeren onder het gebouw. alternatieve locatie is op dit moment niet 
voorhanden.

Footprint     1.200 m2

Programma Molenven 2.451 m2 bvo 3 bouwlagen
Buitenterrein KDV Molenven  240 m2

Parkeren     Op nieuwe parkeerplaats en 
      onder het gebouw 80 + 46K&R 
Fietsparkeren    ca. 140
Aantal te kappen bomen   38 + 7

Isometrie variant 4B

Plankaart variant 4B

1

2
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 4BBestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 2, variant 4B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 4BBestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 4B
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Plankaart variant 4B

Isometrie variant 4B

Plankaart variant 4A 

Isometrie variant 4A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  4 A  E N  4 B
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 4B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 4B

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 4A

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 4A

V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T  4 A  E N  4 B
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Ruimtelijke vergelijking o.a.: 
• Inbedding en positionering in context
• Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren
• Natuurbehoud en bomen

Financiële vergelijking o.a.: 
• Tijdelijke huisvesting noodzakelijk?
• Totale kosten

PVE en wensen Molenven (266 l.l.) o.a.:
• 1.538 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 460 m2 bvo KDV + 240 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

PVE en wensen Koningslinde (551 l.l.) o.a.:
• 2.972 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 690 m2 bvo KDV + 288 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

Bestemmingsplan o.a.:
• Natuurnetwerk Brabant
• Speelzones buiten 30m milieucontour 
• Omzetten naar bestemming maatschappelijk
• Conflict met bouwvlak, maximaal toegestane 

bouwhoogte (12 meter), maximaal toegestane 
goothoogte (12 meter)

V a r i a n t  4 A  -  T w e e  b o u w l a g e n

• Te massaal gebouw als solitair in de parkzone
• Gebouw is aan drie zijden omkaderd met verkeer, daarmee is 

er geen veilige route naar groene ruimte van het Kwartier
• Jeugd Actief kan parkeerplaats niet meer gebruiken
• 38 (K&R) + 7 bomen dienen gekapt te worden en het gebouw 

komt tegen de kroonprojectie van de monumentale bomenrij

• Deels tijdelijke huisvesting nodig
• € 15.169.631

• Het programma past binnen het aangeduide volume van 2 
lagen

• Spelen onder vruchtdragende bomen is niet wenselijk

• Niet van toepassing

• Schoolvolume inpasbaar buiten contour Natuurnetwerk Brabant
• Speelplaats buiten milieucontour
• Nieuwe bestemming nodig (van verkeer naar maatschappelijk 

en van groen naar verkeer)

B E O O R D E L I N G  V A R I A N T  4  -  N I E U W B O U W  O P  D E  H U I D I G E  PA R K E E R P L A A T S  H E T  K W A R T I E R

V a r i a n t  4 B  -  D r i e  b o u w l a g e n

• Te massaal gebouw als solitair in de parkzone
• Aansluiting op maaiveld is niet ideaal
• Gebouw is aan drie zijden omkaderd met verkeer, daarmee is 

er geen veilige route naar groene ruimte van het Kwartier
• Kiss&Ride donkere ruimte onder gebouw, na schooltijd niet 

af te sluiten in verband met dubbelgebruik parkeerterrein
• Jeugd Actief kan parkeerplaats niet meer gebruiken
• 38 (K&R) + 7 bomen dienen gekapt te worden en het gebouw 

komt tegen de kroonprojectie van de monumentale bomenrij

• Deels tijdelijke huisvesting nodig
• € 15.774.201

• Het programma past binnen het aangeduide volume van 2 
lagen boven parkeerplaats, echter 3 lagen is onderwijskundig 
niet wenselijk

• Spelen onder vruchtdragende bomen is niet wenselijk

• Niet van toepassing

• Schoolvolume inpasbaar buiten contour Natuurnetwerk Brabant
• Speelplaats buiten milieucontour
• Nieuwe bestemming nodig (van verkeer naar maatschappelijk)
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3.6 VARIANT 5 -  NIEUWBOUW LOONSEBAAN -  JF KENNEDYLAAN

In deze variant is onderzocht om Het Molenven een eigen locatie te geven op het 
groenperceel aan de John F. Kennedylaan ter plaatse de rotonde Loonsebaan. 
Hierdoor kunnen beide scholen onafhankelijk van elkaar functioneren en wordt 
de verkeersdrukte op de Postweg minder. Dit perceel wordt door de scouting 
Vught Noord gebruikt en heeft in het bestemmingsplan de functieaanduiding 
scouting. Het gebouw wordt parallel aan de John F. Kennedylaan gesitueerd. 
Tussen het gebouw en de straat ligt een groenstructuur met bestaande bomen 
en een wadi. De kop van de school eindigt in het verlengde van de Van 
Broghelstraat waardoor de zichtlijn op het groen behouden blijft.

De buitenruimte van de KDV is buiten de milieucontour (geluid) van de 
bestaande woningen gesitueerd. Het gebouw is binnen deze milieucontour 
geplaatst. In de ruimtelijke procedure dient dit nader gemotiveerd te worden, 
wellicht moeten er dove gevels (zonder te openen delen) gemaakt worden. 
Als speelterrein voor de school en BSO wordt het omliggende terrein bij de 
scouting gebruikt. Omdat dit beeldbepalend groen is dient bij een eventuele 
nieuwe inrichting hiermee rekening te worden gehouden. De wadi-structuur aan 
de zuidzijde van het perceel dient behouden te blijven omdat dit de retentie 
overstort is voor het hemelwater van de omliggende wijk.

In deze variant komen de voetgangers en fietsers via de John F. Kennedylaan 
en een bruggetje over de wadi naar school. Voor het autoverkeer dient een 
volwaardige aansluiting op de rotonde te worden gemaakt. Dit is een complexe 
ontwerpopgave en moet nader onderzocht worden. Het voorstel in deze variant 
laat slechts het ruimtebeslag zien van een dergelijke aansluiting in combinatie 
met parkeren. Kiss&Ride is onduidelijk. Voor de aansluiting op de rotonde dient 
een groot deel van het bosperceel gekapt te worden. Het aantal bomen is in dit 
stadium voor deze variant nog onbekend door het ontbreken van een digitale 
inmeting. Er staan geen monumentale bomen in dit bosperceel.

Footprint     1.210 m2

Programma Molenven 2.451 m2 bvo 2 bouwlagen
Buitenterrein KDV Molenven  240 m2

Parkeren + Kiss&Ride   minimaal 24, nader te onderzoeken
Fietsparkeren    ca. 260
Aantal te kappen bomen   nader te onderzoeken

Isometrie variant 5

Plankaart variant 5

2

1
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Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 2, variant 5Bestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 2, variant 5

Toekomstig beeld vanaf maaiveld op punt 1, variant 5Bestaand beeld (streetview) vanaf maaiveld op punt 1, variant 5
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Ruimtelijke vergelijking o.a.: 
• Inbedding en positionering in context
• Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren
• Natuurbehoud en bomen

Financiële vergelijking o.a.: 
• Tijdelijke huisvesting noodzakelijk?
• Totale kosten

PVE en wensen Molenven (266 l.l.) o.a.:
• 1.538 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 460 m2 bvo KDV + 240 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

PVE en wensen Koningslinde (551 l.l.) o.a.:
• 2.972 m2 bvo onderwijs + buitenruimte in Het Kwartier
• 690 m2 bvo KDV + 288 m2 buitenruimte
• 230 m2 bvo BSO + buitenruimte in Het Kwartier
• +10% flexibiliteit 

Bestemmingsplan o.a.:
• Natuurnetwerk Brabant
• Speelzones buiten 30m milieucontour 
• Omzetten naar bestemming maatschappelijk
• Conflict met bouwvlak, maximaal toegestane 

bouwhoogte (12 meter), maximaal toegestane 
goothoogte (12 meter)

• Gebouw en buitenruimtes zijn passend
• Extra aansluiting op de rotonde is complex
• Een groot deel van het bosperceel (struiken en bomen) dient 

gerooid te worden
• Parkeren en Kiss&Ride nader te onderzoeken

• Deels tijdelijke huisvesting nodig
• € 15.670.884

• Het gebouwde programma past binnen het aangeduide volume 
van 2 lagen

• De buitenruimte ligt aan de rand van een parkgebied
• Kinderen moeten circa 750 meter lopen naar gymzaal op Het 

Kwartier

• Niet van toepassing

• Gebouw valt binnen de milieucontour van de bestaande 
woningen (dit betekent voorzieningen aan gebouw), de 
speelplaats valt buiten milieucontour

• Afstemming scouting noodzakelijk
• Nieuwe bestemming nodig (van groen naar maatschappelijk)

B E O O R D E L I N G  V A R I A N T  5  -  N IEUWBOUW 
LOONSEBAAN -  JF KENNEDYLAAN
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4 .  V E R G E L I J K I N G  V A R I A N T E N
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RUIMTELIJKE VERGELIJKING

FINANCIËLE VERGELIJKING

PVE EN WENSEN MOLENVEN 

PVE EN WENSEN KONINGSLINDE 

BESTEMMINGSPLAN

VERVOLG

In deze vergelijking van de varianten 
zijn alleen de hoofdpunten van de 
verschillende varianten benoemd om 
de verschillende voor- en nadelen 
naar voren te halen voor de varianten 
in twee bouwlagen.

VARIANT 1A

• Jeugd Actief kan locatie niet 
gebruiken 

• Kappen 38 + 19 bomen 

• Deels tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 15.375.265

• Procedure nodig
• NNB: Afstemming Provincie

• Alternatieven onderzoeken 
van gebouw en buitenruimten 
die buiten NNB blijven

VARIANT 2A

• Massaal gebouw 
• Verwijderen vleermuiskelder
• Kappen 38 + 11 bomen 

• Deels tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 17.501.882

• Procedure nodig 

• Functioneel en constructief 
onderzoek nodig

VARIANT 3A

• Massaal gebouw, tegen 
gymzaal en met krappe 
ruimte om gebouw

• Verwijderen vleermuiskelder
• Kappen 38 + 0 bomen 

• Veel tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 37.097.960

• Problemen daglichttoetreding

• Procedure nodig 

VARIANT 4A

• Massaal gebouw, moeilijke 
aansluiting maaiveld

• Jeugd Actief kan locatie niet 
gebruiken

• Kappen 38 + 7 bomen

• Deels tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 15.169.631

• Beperking speelruimte

• Procedure nodig 

VARIANT 5

• Aansluiting op rotonde is 
complex

• Kappen / rooien bosperceel 
• Parkeren en K&R nader 

onderzoeken

• Deels tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 15.670.884

• Circa 750 meter lopen naar 
gymzaal

• Procedure nodig 
• Afstemming scouting 

noodzakleijk

4.1  VERGELIJKING VARIANTEN TWEE BOUWLAGEN
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RUIMTELIJKE VERGELIJKING

FINANCIËLE VERGELIJKING

PVE EN WENSEN MOLENVEN 

PVE EN WENSEN KONINGSLINDE 

BESTEMMINGSPLAN

VERVOLG

In deze vergelijking van de varianten 
zijn alleen de hoofdpunten van de 
verschillende varianten benoemd om 
de verschillende voor- en nadelen 
naar voren te halen voor de varianten 
in drie bouwlagen

VARIANT 1B

• Jeugd Actief kan locatie niet 
gebruiken 

• Kappen 38 + 13 bomen

• Deels tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 15.274.940

• 3 lagen niet wenselijk

• Procedure nodig
• NNB: Afstemming Provincie

• Alternatieven onderzoeken 
van gebouw en buitenruimten 
die buiten NNB blijven

VARIANT 2B

• Verwijderen vleermuiskelder 
• Kappen 38 + 11 bomen 

• Deels tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 17.252.614

• 3 lagen niet wenselijk

• Procedure nodig 

VARIANT 3B

• Massaal gebouw en tegen 
gymzaal 

• Kappen 38 + 0 bomen 

• Veel tijdelijke huisvesting 
nodig 

• € 37.240.100

• Problemen daglichttoetreding

• 3 lagen niet wenselijk

• Procedure nodig 

VARIANT 4B

• Massaal gebouw, moeilijke 
aansluiting maaiveld, 
beperkte kwaliteit ruimte 
onder gebouw

• Jeugd Actief kan locatie niet 
gebruiken 

• Kappen 38 + 11 bomen 

• Deels tijdelijke huisvesting 
nodig

• € 15.774.201

• Beperking speelruimte
• 3 lagen niet wenselijk

• Procedure nodig 

4.2  VERGELIJKING VARIANTEN DRIE BOUWLAGEN
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