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Bijlage 1: Stakeholdermatrix

Project Helvoirtsestraat te Helvoirt
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Ampminsm—— | Bewoner Helvoirtsestraat . Alle project 3-4 keer per i o P id open voor Tietsers en
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Helvoirtsestraat | S nodig is . R week -Tanken X .. X . niet zomaar gepakt kunnen staan, maar dit
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Nuis er veel trilling - Altijd open voor fietsers en
Alleen voor ons - Boodschappen door vrachtwagens voetgangers
Bewoner Helvoirtsestraat . Indien dit § Elektrische auto, dus moet eigenlijk . ’ | Oplossing voor het -Bouwapp
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B.V. Helvoirt
5o Bedrijven — Industrieweg 5 -Industrieweg doordeweeks
industrieweg 5268 BC Helvoirt volledig open
. Industrieweg 2b .
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Bijlage 2: Gespreksverslag

Gespreksverslag 23G0613980

ENEXIS

NETBEHEER

Deze mail is verstuurd vanuit een geautomatiseerd
systeem. Indien u wilt reageren op deze mail vragen
wij u om het e-mail onderwerp NIET te wijzigen.

Datum
27.09.2023

KLIC Nummer
23G0613980

Betreft : Verslag n.a.v. contact met Preventie Graafschade Enexis (Contact Rapport)

Geachte Dhr. Welten

Recent heeft u contact gehad met de afdeling Preventie Graafschade van Enexis. Onderstaand treft u
de gegevens aan zoals wij deze in ons systeem hebben vastgelegd. Onder het item "Opmerkingen en
afspraken” vindt u de met u gemaakte afspraken m.b.t. bovengenoemde KLIC Melding.

Bel Initiatief: Aanvrager Gesproken met
Enexis medewerker:

Bel Datum: 27.09.2023 - 08u38

Gesproken met:  Dhr. Welten Werkelijke Aanvang:

Telefoonnummer: 0682056021 Einddatum:

Opmerkingen en afspraken

Dhr. Welten belde aangezien hij bezig is met aanbesteding om ongeveer 400 m. riool te vervangen.
Dit zal gravend gebeuren. EV=GHD, maar er loopt ook LS,MS, en GLD. Graag op een paar plekken
proefgleuven maken om alle kabels en leidingen inzichtelijk te maken. Riool ligt onder onze kabels en
leidingen. Deze zullen ook ondersteund dienen te worden, d.m.v.. spanbanden en balken. Dit dient
om de 4 meter te gebeuren. Denk ook aan ondersteunen van de kwetsbare delen, zoals moffen ed.
Deze dienen extra ondersteund te worden.

Hem geadviseerd om dit de volgende tijdens de klicmelding als Oriéntatie te doen.

Met vriendelijke groet,

René Gerrits
Team manager Preventie Graafschade
Enexis Netbeheer

Bijlage 3: Tijdschema
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Fase 1 Opbreken

Fase 1 Riool

Fase 1 Fundering

Fase 1 Straatwerk

Fase 2 Opbreken

Fase 2 Riool

Fase 2 Fundering

Fase 2 Straatwerk

Fase 2a Opbreken

Fase 2a Riool

Fase 2a Fundering

Fase 2a Straatwerk

Fase 3 Opbreken

Fase 3 Riool -
Fase 3 Fundering

Fase 3 Straatwerk

Fase 4 Opbreken

Fase 4 Riool

Fase 4 Fundering

Fase 4 Straatwerk

Fase 5 Opbreken

Fase 5 Riool

Fase 5 Fundering

Fase 5 Straatwerk

Fase 6 Opbreken

Fase 6 Riool

Fase 6 Fundering

Fase 6 Straatwerk

Fase 6 Inzaaien/afwerken _
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ijlage 4a: Lokale omleidingen Helvoirtsestraat

Lokale omleidingen Lokale omleidingen

Lokale omleidingen
Helvoirtsestraat
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Helvoirtsestraat
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Helvoirtsestraat JVvESCH

Werkvak fase 1 Werkvak fase 3
7’ 15 april - 10 mei 2024 ¥ 4 13 mei - 6 juni 2024

Werkvak fase 6

In de eerste fase van het project starten we nabij
het spoor. De spoorwegovergang is in deze fase
volledig afgesloten voor gemotoriseerde
voertuigen.

Voor fietsers en voetgangers vanuit woonwijk

In deze fase wordt het gedeelte van de
industrieweg t/m het voetpad Sterrennacht
gerealiseerd. Gemotoriseerd verkeer van de
Industrieweg en woonwijk Den Hoek ontsluiten
via de zuidzijde richting de N6s5.

20 juni - 12 juli 2024

In de laatste fase vinden de rioolwerkzaam-
heden plaats onder het fietspad aan de oostzijde
en niet onder de rijbaan. Daarom is de omleiding

1 voor fietsers en voetgangers in fase 6 over het
Den Hoek, de Helvoirtsestraat of doorgaand E‘vg&ttswf aal Voor fietsers en voetgangers blijft de }gygm%uam fietspad aan de westzijde. ﬁvdﬁﬁwf &ai
verkeer is de spoorwegovergang open. Helvoirtsestraat aan de westzijde open.
Voor gemotoriseerd verkeer blijft de situatie
Het einde van het werkvak ligt precies op de hetzelfde als in fase 5.
kruising met de straat Ochtendgloren van
nieuwbouwwijk Den Hoek. In onderstaande
uitsnede kunt u zien dat we het laatste stukje m&nnm mw{;ﬁ{ wgﬂn&cﬁ{
sloot (groen) tussen beide éénrichtingswegen ‘a?;_ Legenda
255%@& dempen om de wijk op een veilige wijze
< . toegankelijk te houden voor de bewoners. ‘.ﬁ Legenda
a0 0
@9.‘- ‘13.

Werkvak fase 3
Fietsers / voetgangers n

Bestemmingsverkeer

Werkvak fase 6 o

Fietsers / voetgangers

o

c:%%
E%L%
09 %

Bestemmingsverkeer

Werkvak fase 1 %
f
Fietsers / voetgangers & o
ren

Bestemmingsverkeer

H e
- 3 | -
§= §
Lokale omleidingen Lokale omleidingen
JVESCH Helvoirtsestraat JVESCH Helvoirtsestraat
Werkvak fase 2 Werkvak fase 4
’ 26 april - 22 mei 2024 ’ 24 mei - 19 juni 2024
Deze fase ligt precies tussen het industrieterrein In deze fase zijn geen bijzonderheden op gebied
en woonwijk Den Hoek. De kruising met de van omleidingen. Het meeste gemotoriseerde
industrieweg blijft volledig open. Hierdoor kan verkeer in het projectgebied kan ontsluiten via
‘ vrachtverkeer van de belendende bedrijven ‘ de zuidzijde richting N65. Het overige gemotori-
gemakkelijk het industrieterrein bereiken. seerde verkeer kan via de omleiding doorgaand
9 Ontsluiting richting N65 loopt via de Guldenberg -] verkeer via de Guldenberg richting N65.

(zie omleidingsplan doorgaand verkeer). Eimtswrﬁai ﬁthsgsuﬁai

Voor fietsers en voetgangers blijft het fietspad
Woonwijk Den Hoek vindt ontsluiting via de aan de westzijde van het werkvak open.
zuidzijde voor al het verkeer. Voor fietsverkeer &
blijft de Helvoirtsestraat geheel open. In onder-
staande uitsnede ziet u de oplossing met de
gedempte sloot voor deze fase. mwm Eﬂmm o0 @ o

: [
qﬁ'&'ﬂb’ ,_.- Legenda I a g e
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gerealiseerd. In deze fase wordt zowel de
kruising met de industrieweg als het gedeelte

. van de Industrieweg aangepakt. Hierbij blijft
altijd éen zijde van de industrieweg open voor
gemotoriseerd verkeer.

In deze fase zijn geen bijzonderheden op gebied
van omleidingen. Het meeste gemotoriseerde
verkeer in het projectgebied kan ontsluiten

via de zuidzijde richting N65. Het overige
gemotoriseerde verkeer kan via de omleiding
doorgaand verkeer via de Guldenberg

Nati M X Vrachtverkeer
dlionaa onurmen
; traat
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: Suss Buurtbus 239

Lokale omleidingen Lokale omleidingen 5 : Vughtse Heide

JVESCH Helvoirtsestraat JVESCH Helvoirtsestraat & romvoirt Tiidelijke bushalte 239
y e ’ s n —@— reteowbuspiien  erennacht
gebruik
Deze fase wordt verdeeld over 3 weekenden
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Li Nieuwkuijk
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55’/03{&%”381 richting N65. Eithsﬁs;lfﬁai
Fietsers en voetgangers blijven doorgang vinden

aan de westzjjde van de Helvoirtsestraat. Voor fietsers en voetgangers blijft het fietspad
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